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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ


Контрольно-счетная палата г.Владикавказ в соответствии с поручение председателя Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ от 19 ноября 2015 года № 31, провела совместное с Прокуратурой Затеречного района г.Владикавказа контрольное мероприятие: «Встречная проверка в ООО «ИрафТрансСтрой» в рамках контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том числе целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных Управлению дорожного строительства, благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказ, за 2014 год и текущий период 2015 года» на реконструкцию, ремонт и строительство городских улиц, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним».

Цель контрольного мероприятия: установление и подтверждение фактов, связанных с деятельностью ООО «ИрафТрансСтрой» по исполнению обязательств в рамках муниципальных контрактов, заключенных с Управлением дорожного строительства, благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа в 2014 и текущем периоде 2015.

Объект контрольного мероприятия: ООО «ИрафТрансСтрой».
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

В проверяемом периоде ООО «ИрафТрансСтрой» выполняло работы по следующим муниципальным контрактам, заключенным с УДСБиО АМС г.Владикавказа:
	Номер контракта
	Наименование работ 
	Цена контракта
	Дата 
заключения

	0310300026213001256
	Выполнение работ по устройству берегоукрепительной стены на р.Терек (от угла ул.Толстого/ ул.Яшина до Кировского моста)
	32 133 620р,
	14.02.2014

	0310300026213000829-0135755-01
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул.Цоколаева – ул.Хадарцева –ул.А.Кесаева
	31 045 631р,
	26.11.2013

	0310300026213001230-0135755-01
	Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха «Терренкур». 
	13 489 769р,
	10.02.2014

	0310300026213000697-0135755-01
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул.Кооперативная в пос.Карца (согласно смете №194)
	12 314 881р,
	01.10.2013

	0310300026214000206-0135755-02
	Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха «Теренкур» (район канатной дороги) г.Владикавказ
	9 920 000р,
	05.08.2014

	0310300026213000830-0135755-01
	Выполнение работ по устройству дороги от ул. Гадиева до ул. Московская.
	6 148 685р,
	26.11.2013

	0310300026214000312-0135755-01
	Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха на набережной р.Терек (от ул.Серафимовича до ул.Гадиева) 
	5 589 560р,
	01.09.2014

	0310300026213001200-0135755-01
	Выполнение работ по освещению набережной р.Терек (от Красногвардейского моста до ул.Гадиева)
	4 551 875р,
	04.02.2014

	0310300026213000748-0135755-01
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул.Л.Толстого (от ул.Августовских событий до ул.Интернациональной)
	4 426 894р,
	23.10.2013

	0310300026215000195
	Выполнение работ по устройству освещения улиц в г.Владикавказ
	4 361 660р,
	21.09.2015

	0310300026214000483-0135755-02
	Выполнение работ по устройству межквартального проезда по ул.Московская
	4 084 501р,
	29.10.2014

	0310300026213000819-0135755-01
	Выполнение работ по ремонту межквартального проезда от ул.Весенняя,8 до ул.Морских Пехотинцев,7а.
	3 582 498р,
	22.11.2013

	0310300026213000822-0135755-01
	Выполнение работ по ремонту межквартального проезда по ул.Дзусова 7 
	3 571 969р,
	22.11.2013

	0310300026213001122-0135755-01
	Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха на набережной р.Терек (р-н СОШ №17) г.Владикавказ
	2 522 721р,
	09.01.2014

	0310300026213001043
	Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по ул.Красногвардейская (р-н моста) г.Владикавказ
	2 277 561р,
	31.12.2013

	0310300026213000827-0135755-01
	благоустройство угловой зоны отдыха на пересечении ул.8 Марта и ул.Тельмана г.Владикавказ
	2 172 211р,
	14.11.2013

	0310300026214000313-0135755-01
	Выполнение работ по благоустройству набережной р.Терек (от Кировского моста до ул.Л.Толстого) 
	1 953 466р,
	27.08.2014

	0310300026213001129-0135755-01
	Выполнение работ по устройству разворотной площадки по Бесланскому шоссе
	1 800 116р,
	09.01.2014

	0310300026213001168
	Выполнение работ по освещению межквартального проезда по ул.Иристонская (от ул.Бзарова до АЗС «Пилот»)
	1 598 000р,
	14.02.2014

	0310300026213001123-0135755-01
	Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по ул.Цоколаева г.Владикавказ
	1 588 266р,
	09.01.2014

	0310300026213001106-0135755-01
	Выполнение работ по ремонту межквартального проезда по ул.Весенняя
	1 572 965р,
	30.12.2013

	0310300026213000742
	Выполнение работ по освещению набережной р.Терек (от ул.Чкалова до ул.О.Кошевого) 
	1 500 000р,
	31.12.2013

	0310300026213001130-0135755-01
	Выполнение работ по ремонту межквартального проезда по ул.Калинина,62 
	1 045 305р,
	09.01.2014

	0310300026215000056-0135755-01
	Выполнение работ на изготовление и установку кованых элементов на фонари уличного освещения согласно эскизу 
	455 700р,
	22.04.2015

	0310300026215000021-0135755-01
	выполнение работ на изготовление скамеек
	247 166р,
	02.04.2015



В ходе проверки установлено отсутствие первичной документации по вышеперечисленным муниципальным контрактам, в виду утери документов работником ООО «ИрафТрансСтрой» (письмо от 20.11.2015 №206).
В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения, наносящие муниципальному образованию г.Владикавказ прямой непосредственный ущерб.
Так по муниципальному контракту от 25.11.2013 №0310300026213001256, заключенному с УДСБиО АМС г.Владикавказа подрядчик выполнил работы по устройству берегоукрепительной стены по адресу: г.Владикавказ, на р. Терек (от угла ул.Толстого/ул.Яшина до Кировского моста). Стоимость работ согласно контракту составила 32133620,00 руб.
Согласно общей пояснительной записке к проекту работ, целью работ являются первоочередные мероприятия по укреплению правого берега реки, возникших из-за необходимости в перспективе устройства пешеходных дорожек в парковой зоне.
Из раздела 2.3. «Гидрография и гидрология» Заключения по итогам инженерно-геологических изысканий, проведенных при разработке проекта работ, следует, что «среднемноголетний расход р. Терек на участке составляет – 120 м3/сек, наибольший наблюдавшийся расход составил более чем 500м3/сек – 16 августа 1953 г. Средний многолетний расход увеличился более чем в 15 раз. Этот катастрофический паводок в г.Владикавказе затопил городской парк им. К. Хетагурова (уровень реки поднялся почти до 3-х метров)». 
В разделе 2. «Исходные материалы» Заключения по итогам инженерно-геологических изысканий указано: «Несмотря на большую насыщенность паводковых вод р. Терек огромным количеством наносов, отмечается большая размывающая деятельность реки».
Согласно утвержденным проектом конструктивным решениям и локальному сметному расчету к контракту от 25.11.2013 №0310300026213001256, материалом конструкции берегоукрепления определен гидротехнический бетон класса В25 (М350), а также объем этого бетона, необходимый для выполнения работ – 2535,6 м3.
 31.03.2014 ООО «ИрафТрансСтрой» представило в УДСБиО АМС г.Владикавказа акт о приемке выполненных работ №1 на сумму 31321453,00 руб. В акте ООО «ИрафТрансСтрой» от 31.03.2014 №1 указано, что при строительстве берегоукрепительной подпорной стены использован гидротехнический бетон класса В25 (М350) в объеме 2614,6 м3 стоимостью 15339068,00 руб.
В ходе контрольного мероприятия ООО «НПО «Геоинжиниринг» по запросу Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ проведены испытания прочности бетона конструкций берегоукрепительной стены, расположенной по адресу: г.Владикавказ, на р. Терек (от угла ул.Толстого/ул.Яшина до Кировского моста).
Как следует из заключения ООО «НПО «Геоинжиниринг», при устройстве берегоукрепительной стены фактически использован бетон, соответствующий классу В10 (М100).
Предусмотренный проектом гидротехнический бетон класса В25 (М350) означает способность одного кубического метра бетона без нарушения целостности выдерживать давление в 25 МПа. Высокая прочность В25 – следствие использования в рецептуре смеси большого количества цемента. Повышенная прочность обуславливает и соответствующее применение. Бетон В25 (М350) используется преимущественно для заливки фундаментов, формовки балок, колонн, отдельных мостовых конструкций, железобетонных опор электропередач, изготовления плит взлетно-посадочных полос. 
Товарный бетон В7,5 (М100) применяется, как правило, при проведении подготовительных работ предшествующих заливке лент фундамента или монолитных плит. Речь идёт о бетонной подготовке, то есть когда на песчаную подушку укладывают сверху слой бетона самой низкой марки, а конкретно В7,5 (М100), и затем, после застывания этого слоя, производятся арматурные работы. Тощие бетоны указанной марки применяют при строительстве дорог, для бетонной подушки, а также для установки бордюров.
Согласно пункту 4.1.2. Муниципального контракта от 25.11.2013 №0310300026213001256, подрядчик - ООО «ИрафТрансСтрой» обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями.
Таким образом работы по устройству берегоукрепительной стены по адресу: г.Владикавказ, на р. Терек (от угла ул.Толстого/ул.Яшина до Кировского моста) проведены с нарушением проектных норм и требований, предусмотренных контрактом, угрожающими безопасности гидротехнического сооружения, а именно свойствам гидротехнического сооружения, позволяющим обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов (СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения», утвержденные приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №623).
Согласно пункту 4.1.2. муниципального контракта от 25.11.2013 №0310300026213001256, подрядчик - ООО «ИрафТрансСтрой», в течение гарантийного срока (пять лет) обязан, по требованию заказчика, выполнять работы по устранению недостатков результата работ (восстановление железобетонных конструкций и т.д.), предусмотренных контрактом, или связанных непосредственно с предметом контракта.
Кроме этого установлено следующее.
Приговором Ленинского районного суда г.Владикавказа от 15.10.2014 по делу №1-225/2014 заместитель генерального директора ООО «ИрафТрансСтрой» Шавлохов А.Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ, а именно в совершении покушения на хищение путем обмана средств бюджета г.Владикавказ в сумме 3172396,00 руб., путем использования при работах по устройству берегоукрепительной стены по адресу: г.Владикавказ, на р. Терек (от угла ул.Толстого/ул.Яшина до Кировского моста) бетона класса В7,5 (М100) вместо предусмотренного проектом бетона класса В25 (350) в объеме  2614,6 м3. При этом разница в стоимости бетонов составила 3172396,00 руб. Кроме этого судом установлена попытка хищения Шавлоховым А.Б. стоимости проектно-изыскательных работ на сумму 868060,00 руб., которые ООО «ИрафТрансСтрой» фактически не производило. Итого сумма средств бюджета г.Владикавказ, которые покушался похитить Шавлохов А.Б., составила 4040456,00 руб.  
При этом установлено, что ко дню вынесения судом приговора – 15.10.2014, УДСБиО АМС г.Владикавказа перечислило за выполненные работы по акту о приемке выполненных работ от 31.03.2014 №1 на расчетный счет ООО «ИрафТрансСтрой» денежные средства в сумме 27865162,00 руб.
Однако, после вынесения судом приговора УДСБиО АМС г.Владикавказа было перечислено в адрес ООО «ИрафТрансСтрой» 3456291,00 руб., в том числе, по платежному поручению от 16.10.2015 №3203 – 1000000,00 руб., по платежному поручению от 20.10.2015 №3206 – 2456291,00 руб.
Всего УДСБиО АМС г.Владикавказа перечислило за выполненные работы по акту о приемке выполненных работ от 31.03.2014 №1 денежные средства в полном объеме в сумме 31321453,00 руб.
То есть фактически ООО «ИрафТрансСтрой», после приговора суда, были перечислены денежные средства бюджета г.Владикавказа в сумме 3456291,00 руб., на которые, согласно приговору Ленинского районного суда г.Владикавказа от 15.10.2014 по делу №1-225/2014, путем обмана покушался похитить заместитель генерального директора ООО «ИрафТрансСтрой» Шавлохов А.Б.
Установленные в ходе проверки обстоятельства свидетельствуют о том, что руководство УДСБиО АМС Г.Владикавказа и ООО «ИрафТрансСтрой» знали о наличии установленных фактов завышения стоимости работ и выявленных недостатках работ, и о возбужденном по данному факту уголовном деле, а также о вынесенном обвинительном приговоре.
Данные нарушения произошли в результате неисполнения должностными лицами УДСБиО АМС г.Владикавказа и должностными лицами АМС г.Владикавказа, в том числе курирующих деятельность УДСБиО своих должностных обязанностей. 
Таким образом, Контрольно-счетная палата г.Владикавказ считает, что в результате неисполнения должностными лицами АМС г.Владикавказа своих должностных обязанностей, произошло неосновательное обогащение ООО «ИрафТрансСтрой», а бюджету муниципального образования г.Владикавказ был нанесен ущерб в виде выплаты денежных средств в сумме - 4040456,00 руб. (сумма ущерба по приговору суда).

Выводы:

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации, муниципального образования город Владикавказ:
1. В результате использования при работах по устройству берегоукре-пительной стены по адресу: г.Владикавказ, на р. Терек (от угла ул.Толстого/ ул.Яшина до Кировского моста) бетона класса В7,5 (М100) вместо предусмотренного проектом бетона класса В25 (350) в объеме 2614,6 м3 разница в стоимости бетонов составила 3 172 396,00 руб.;
2. ООО «ИрафТрансСтрой» фактически не произвела проектно-изыскательные работы по муниципальному контракту от 25.11.2013 №0310300026213001256 на сумму 868 060,00 руб.;
Таким образом, общая сумма, незаконно полученная ООО «ИрафТрансСтрой» в рамках исполнения работ по муниципальному контракту от 25.11.2013 №0310300026213001256 составила 4 040 456,00 руб. (сумма ущерба по приговору суда).  Тем самым, Контрольно-счетная палата считает, что произошло неосновательное обогащение ООО «ИрафТрансСтрой», а бюджету муниципального образования г.Владикавказ был нанесен ущерб в виде выплаты денежных средств в сумме – 4 040 456,00 руб. (сумма ущерба по приговору суда).

11. Предложения (рекомендации):

1. В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ направить представление ООО «ИрафТрансСтрой» с предложением об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, указанных в акте проверки от 14.12.2015:

1. Выполнить работы по устранению допущенных нарушений проектных норм и требований, предусмотренных контрактом, угрожающих безопасности гидротехнического сооружения, а именно свойствам гидротехнического сооружения, позволяющим обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов, определенных СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения», утвержденных приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №623 на объекте «устройство берегоукрепительной стены по адресу: г.Владикавказ, на р.Терек (от угла ул.Толстого/ул.Яшина до Кировского моста);
2. Предпринять срочные меры по возврату в бюджет г. Владикавказа денежных средств в сумме 4040456,00 руб. (сумма ущерба по приговору суда), незаконно выплаченных ООО «ИрафТрансСтрой», факт покушения на хищение которых был установлен приговором Ленинского районного суда г.Владикавказа от 15.10.2014 по делу №1-225/2014.

2. Направить в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ УДСБиО АМС г.Владикавказа представление, которым предложить следующее:

1. На основании пункта 4.1.2. муниципального контракта от 25.11.2013 №0310300026213001256 потребовать от подрядчика – ООО «ИрафТрансСтрой» выполнить работы по устранению в течение гарантийного срока допущенных нарушений проектных норм и требований, предусмотренных контрактом, угрожающих безопасности гидротехни-ческого сооружения, а именно свойствам гидротехнического сооружения, позволяющим обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов, определенных СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения», утвержденных приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №623 на объекте «устройство берегоукрепительной стены по адресу: г.Владикавказ, на р. Терек (от угла ул.Толстого/ул.Яшина до Кировского моста);
2. Предпринять срочные меры по возврату денежных средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 4 040 456,00 руб. (сумма ущерба по приговору суда), незаконно выплаченных ООО «ИрафТрансСтрой», факт покушения на хищение которых был установлен приговором Ленинского районного суда г.Владикавказа от 15.10.2014 по делу №1-225/2014;
3. Установить должностных лиц УДСБиО АМС г.Владикавказа, виновных в допущенных нарушениях и решить вопрос об их дисциплинарной ответственности;

3. Направить в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ и.о. главы АМС г.Владикавказа представление, которым предложить следующее:

1. Осуществить контроль за исполнением УДСБиО АМС г.Владикавказа направленного представления по результатам контрольного мероприятия;
2. Предпринять срочные меры по возврату денежных средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 4 040 456,00 руб. (сумма ущерба по приговору суда), незаконно выплаченных ООО «ИрафТрансСтрой», факт покушения на хищение которых был установлен приговором Ленинского районного суда г.Владикавказа от 15.10.2014 по делу №1-225/2014;
3. Установить должностных лиц АМС г.Владикавказа, виновных в допущенных нарушениях и решить вопрос об их дисциплинарной ответственности;
4. Принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений действующего федерального законодательства и муниципальных правовых актов муниципального образования г.Владикавказ.

4. Установить для ООО «ИрафТрансСтрой» месячный срок информирования Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ о результатах рассмотрения представления и принятых мерах в устранении выявленных замечаний при проведении контрольного мероприятия.

5. Установить для УДСБиО АМС г.Владикавказа месячный срок информирования Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ о результатах рассмотрения представления и принятых мерах в устранении выявленных замечаний при проведении контрольного мероприятия.

6. Установить для АМС г.Владикавказа месячный срок информирования Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ о результатах рассмотрения представления и принятых мерах в устранении выявленных нарушений при проведении контрольного мероприятия.

7. Направить информацию об итогах контрольного мероприятия главе муниципального образования город Владикавказ.

8. Направить информацию об итогах контрольного мероприятия и.о. главы АМС г.Владикавказа.

9. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Затеречного района г.Владикавказа.

10. В 10-дневный срок разместить на сайте Контрольно-счетной палаты г.Владикавказа информацию о завершении контрольного мероприятия.
[bookmark: _GoBack]
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты и утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ от 23 декабря 2015 г. №249.
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