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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ


Контрольно-счетная палата г.Владикавказ в соответствии с пунктом 1.13 Плана работы Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ на 2015 год, распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ от 22.10.2015 №184-р; поручением на проведение контрольного мероприятия от 23.10.2014 №28, провела контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том числе целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных Управлению дорожного строительства, благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказ, за 2014 год и текущий период 2015 года».

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения целевого и эффективного использования средств, направленных из бюджета города Владикавказа на выполнение дорожных и благоустроительных работ.

Объект контрольного мероприятия: Управление дорожного строительства, благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:	

1. В ходе проверки проводились контрольные обмеры выполненных работ ООО «Вершина» по объектам:
1. пос. Южный, ул. Коммунаров, Муниципальный контракт от 16.12.2013 №0310300026213000984, Акт о приемке выполненных работ № 2 от 14.03.2014;
2. пос. Южный, ул. Коммунаров, Муниципальный контракт от 16.12.2013 №0310300026213000984, Акт о приемке выполненных работ № 1 от 08.01.2014.
В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1.3.МДС 81.20.2000, распоряжения Правительства РСО-Алания от 26.11.2010 № 365-р и сметно-нормативной базы «ТЕР-2001 РСО-Алания», допущена оплата завышенной стоимости материалов, использованных при производстве дорожных работ.
В результате контрольных обмеров установлены завышения стоимости работ, которые возникли в результате несоответствия объемов работ, указанных в актах о приемке выполненных работ по позиции «Камни бортовые БР 100.30.18». Фактически на объекте установлены камни бортовые БР 100.30.15. 
Выявленные нарушения, в сумме 31 541,19 руб., в соответствии со статьёй 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются нецелевым использованием бюджетных средств;

2. Проверкой соблюдения порядка изготовления и утверждения проектно-сметной документации при строительстве и обслуживании дорожных объектов, а также проведения экспертизы проектно-сметной документации установлено отсутствие в нарушение части 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации, содержащей материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, утверждаемой заказчиком-застройщиком.
На запросы Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ УДСБиО АМС г.Владикавказа не представило проекты, схемы территориального планирования, дефектные акты, экспертные заключения по проектной документации по объектам дорожного строительства за 2014-2015 гг. Проектная документация для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет бюджетных средств, в нарушение статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации на государственную экспертизу не направлялась. Положительное заключение экспертизы проектной документации отсутствует;

3. В ходе проверки УДСБиО АМС г.Владикавказа в лице его начальника Ваниева С.К. допустило нарушение статьей 13 и 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также глав 10, 17, 18 и 19 «Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)», выразившееся в непредставлении в Контрольно-счетную палату г.Владикавказ по её запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольного мероприятия, а также допустило представление недостоверной информации, информации, документов и материалов не в полном объеме, что является составом административного правонарушения и влечет за собой ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
По факту не предоставления в указанный в запросах срок, составлены соответствующие акты, направлены предписания об устранении препятствий в проведении контрольного мероприятия, направлены письма в прокуратуру Иристонского района г.Владикавказа с просьбой принять меры прокурорского реагирования к лицам, виновным в создании препятствий при проведении проверки. Информация о принятых по результатам рассмотрения направленных писем мерах от прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа в Контрольно-счетную палату г.Владикавказ не поступила;

4. В проверяемом периоде УДСБиО АМС г.Владикавказа, в нарушение СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», утвержденного постановлением Госкомстроя СССР  от 20.08.1985 № 133, приказа Минрегионразвития России от 30.06.2012 № 272 и пункта 2 «Положения об Управлении дорожного строительства, благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказа», не осуществлялись мероприятия по контролю качества и испытания образцов строительных материалов при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог, не проводились в установленном порядке необходимые контрольные мероприятия при приемке выполненных работ по строительству, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог;

5. Проверкой установлено, что в муниципальном образовании город Владикавказ не сформирована и не утверждена в полном объёме муниципальная нормативно-правовая база, регламентирующая планирование и расходование бюджетных средств на дорожную деятельность;

6. Проверкой установлено, что в муниципальном образовании город Владикавказ не утвержден муниципальным правовым актом порядок содержания автомобильных дорог, предусмотренный пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7. Проверкой установлено, что в муниципальном образовании город Владикавказ не утвержден муниципальным правовым актом порядок ремонта автомобильных дорог, предусмотренный пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

8. Проверкой установлено, что в муниципальном образовании город Владикавказ не утвержден муниципальным правовым актом порядок обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, предусмот-ренный пунктом 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

9. Проверкой установлено, что в муниципальном образовании город Владикавказ не утвержден муниципальным правовым актом порядок приемки работ по дорожному строительству, благоустройству, предусмотренный пунктом 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

10. Проверкой установлено, что в муниципальном образовании город Владикавказ не утвержден муниципальным правовым актом перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения в границах муниципального образования город Владикавказ, предусмотренный пунктом 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

11. УДСБиО АМС г.Владикавказа, в нарушение пункта 4.1.5. Правил диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (ОДН 218.0.006-2002), утвержденных распоряжением Минтранса России от 03.10.2002 № ИС-840-р, не производилась оценка качества и состояния новых автомобильных дорог при сдаче этих дорог в эксплуатацию после строительства с целью определения начального фактического транспортно-эксплуатационного состояния и сопоставления с нормативными требованиями;

12. Проверкой установлено, что паспортизация существующих автомобильных дорог в муниципальном образовании город Владикавказ по состоянию на 01.11.2015 проведена в объеме, не полностью соответствующем требованиям пункта 1.2. «ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования»;

13. В нарушение «ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утверждённого Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст, достоверность сведений в представленных к проверке экземплярах документов на бумажных носителях не подтверждается оттисками печатей и росписями должностных лиц УДСБиО АМС г.Владикавказа;
14. Проверкой состояния учета и отчетности установлено отсутствие в УДСБиО АМС г.Владикавказа специального программного обеспечения для обработки бухгалтерских данных «1С-бухгалтерия». Бухгалтерские документы сброшюрованы в отдельные тома, количество листов в которых не заверены подписями должностных лиц. Внутри сброшюрованных томов вложенные в них документы не пронумерованы, не прошнурованы и не скреплены мастичной печатью. Не все приходно-расходные оправдательные документы, подтвержда-ющие совершенные операции, имелись в наличии. В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 128 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, аналитический учет вложений в нефинансовые активы в УДСБиО  АМС г.Владикавказа не ведется в Многографной карточке (ф.0504054).
Сформированные в УДСБиО АМС г.Владикавказа объекты основных средств, готовые к эксплуатации, фактически находящиеся в эксплуатации, в течение длительного времени (более года) не списывались со счета 10611 «вложения в основные средства» «недвижимое имущество учреждения» для учета их в составе основных средств;

15. На официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru не размещена информация об УДСБиО АМС г.Владикавказа, что является нарушением пункта 3.3. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

16. В ходе контрольного мероприятия в УДСБиО АМС г.Владикавказа запрошены копии муниципальных контрактов и актов приемки выполненных работ, послуживших основанием для перечисления бюджетных средств ООО «ИрафТрансСтрой» (запрос №406 от 12.11.2015) и ООО «Еврострой» (запрос №415 от 16.11.2015). 
В ответах УДСБиО АМС г.Владикавказа от 13.11.2015 №16/248п-2015, 20.11.2015 №16/251п-2087 на запросы Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ сообщается, что запрашиваемые документы (акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2) на общую сумму 140 794 746 руб. были утеряны в результате многочисленных оперативно-розыскных мероприятий в 2013-2014 годах. В связи с этим, в адрес УДСБиО АМС г.Владикавказа 20.11.2015 года было направленно предписание №19 об устранении препятствий для проведения контрольного мероприятия, предоставлении информации и документов, а также принятии мер в отношении виновных должностных лиц. Срок исполнения предписания истек 24.11.2015 года, и до настоящего времени ответ в Контрольно-счетную палату г.Владикавказ не поступил, в связи с чем материалы были направлены в прокуратуру Затеречного района г.Владикавказа.
В нарушение ст.29 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете» должностные лица УДСБиО АМС г.Владикавказа не обеспечили безопасные условия для хранения документов бухгалтерского учета. При этом, в связи с отсутствием актов приемки выполненных работ формы КС-2, не представляется возможным установить соответствие фактически выполненных работ на объектах с объемами, указанными в непредставленных документах по объему и качеству;

17. Проверкой муниципальных контрактов на выполнение строительных и ремонтных работ установлено несоответствие предусмотренных контрактами пунктов 7.1. и 7.5., части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части, касающейся прав заказчика истребовать неустойки, штрафы, пени в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), так как это не право, а обязанность заказчика;

18. Проверкой правильности соблюдения методологии применения КОСГУ установлено, что расходы на строительство новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых объектов, относящихся к основным средствам (в частности повлекших улучшение эксплуатационных показателей, в том числе технических характеристик) неправильно отнесены на подстатью 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Так, согласно муниципальному контракту от 25.11.2013 №0310300026213000821-0135755-01, подрядчик ООО «Спецмонтаж» выполнил работы по объекту «Благоустройство площадки по адресу: г.Владикавказ, ул.Доватора-ул.Калинина».
На основании заключенного контракта ООО «Спецмонтаж» были выполнены работы согласно сметной документации, что подтверждается актом выполненных работ формы КС-2 от 15.01.2014г., счет №5 от 15.01.2014г. (документы к проверки не представлены в виду их утраты, данные о платеже взяты из выписки по лицевому счету получателя бюджетных средств) УДСБиО АМС г.Владикавказа платежным поручением №40534 от 26.03.2014г. перечислило на счет ООО «Спецмонтаж» за выполненные работы 2 451 029,00 руб. 
В рамках контрольного мероприятия был проведен визуальный осмотр объекта благоустройства по адресу: г.Владикавказ, ул.Доватора-ул.Калинина, в ходе которого рабочей группой установлено: 
- на осматриваемом участке находится заасфальтированная и по периметру огороженная металлическим забором площадка размерами 63 на 30 метров, а также строение бытового назначения, не предусмотренное сметной документацией. 
С учетом капитального характера выполненных по контракту работ в сумме 2 451 029,00 руб. их отражение в бюджетном учете УДСБиО АМС г.Владикавказа следовало производить в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденными приказом Минфина России от 21.12.2012 № 171н, по подстатье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». 
Отражение выполненных по контракту работ в сумме 2 451 029,00 руб. в бюджетном учете УДСБиО АМС г.Владикавказа производилось по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». 
В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных приказом Минфина России от 21.12.2012 № 171н, отражение выполненных работ по муниципальному контракту от 25.11.2013 №0310300026213000821-0135755-01 в сумме 2451029,00 руб. в бюджетном учете УДСБиО АМС г.Владикавказа производились по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», что не позволило передать объект на баланс города.
С целью проверки эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на исполнение указанного выше муниципального контракта, Контрольно-счетная палата г.Владикавказ запросила в УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа информацию о земельных участках, расположенных по адресам: 
1) г.Владикавказ, ул. Калинина, 62 "а", под кадастровым номером 15:09:0040303:734; 
2) г.Владикавказ, на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина, под кадастровым номером 15:09:0040303:1231.
Из представленных на запросы Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ документов УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа следует:
- 25.11.2013 года, то есть в день заключения муниципального контракта №0310300026213000821-0135755-01, директор ООО «Люкс-Сервис» Чегаев Игорь Ахсарбекович подает заявление в АМС г.Владикавказа №9318п, с просьбой предоставить в аренду земельный участок, ориентировочной площадью 0,15 га, расположенный на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина для строительства автостоянки.
На основании заявления было издано постановление главы АМС г.Владикавказа от 28.02.2014 №376 «О предварительном согласовании места размещения объекта для строительства автостоянки на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина» и предварительно согласовано место размещения объекта и проект границ земельного участка из земель населенных пунктов площадью 
0,15 га для строительства автостоянки на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина ООО «Люкс-Сервис», зарегистрированному по ул.Кутузова,81 кв.55. К постановлению прилагается акт выбора земельного участка от 28.02.2014, согласно которому, комиссией в составе 11 человек, на основании осмотра места и рассмотрения материалов обоснования места размещения объекта установлено, что для строительства автостоянки в г.Владикавказе был рассмотрен один земельный участок, расположенный на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина, пустырь.
Комиссия, сравнив и оценив преимущества выбранной площадки, считает целесообразным использовать ее для строительства и просит АМС г.Владикавказа резервировать указанный участок площадью 0,15 га.
Таким образом установлено, что комиссия земельный участок, расположенный на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина, площадью 
0,15 га охарактеризовала как пустырь, тогда как согласно акту выполнен-ных работ, форма КС-2 от 15.01.2014г., на момент осмотра указанный земельный участок уже был благоустроен, то есть заасфальтирован и по периметру огорожен забором, за счет средств бюджета г.Владикавказа, на сумму – 2 451 029,00 руб.
Согласно тексту постановления АМС №376 от 28.02.2014, объявление о возможном предоставлении данного земельного участка было опубликовано в газете «Владикавказ» от 21.12.2013г., на 8 странице номера №234 от 21 декабря 2013 года в виде сообщения о возможном предоставлении в аренду земельного участка, расположенного на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина, однако текст сообщения напечатан таким образом, чтобы выглядеть как продолжение к паспорту ведомственной целевой программы, сразу после публикуемого Приложения №2. Тем самым текст завуалирован под продолжение текста к Приложению №2. Тогда как текст извещения должен быть выделен специальным образом, а именно, иметь соответствующий заголовок в виде «Извещение» или «Сообщение».
Данная публикация в таком виде не отвечала требованиям п.п.3 п.4 ст.30 Земельного кодекса, действовавшего в указанный период, чем были нарушены права и законные интересы граждан и юридических лиц, в сфере землепользования, которые считаются равными и предполагают обязанность органов местного самоуправления обеспечить гарантии доступа населения к участию в принятии решений о предоставлении прав на землю в целях эффективного и рационального ее использования.
Таким образом, Контрольно-счетная палата г.Владикавказ считает, что наличие публикации в таком виде послужило основанием для предоставления земельного участка, подлежащего предоставлению на торгах, без использования этой процедуры, чем были нарушены права и законные интересы граждан и юридических лиц.
Далее установлено, что 21.03.2014 в АМС г.Владикавказа поступает заявление от директора ООО «Люкс-Сервис» Чегаева И.А., входящий номер 1421п, о предоставлении ранее согласованного и поставленного на кадастровый учет земельного участка в аренду, к заявлению прилагается выписка из кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым номером 15:09:0040303:1231, где в графе 19 «Сведения о кадастровых инженерах» указана дата проведения кадастровых работ 05.03.2014 (Сивоконь Мария Анатольевна).
На основании заявления директора ООО «Люкс-Сервис» от 21.03.2014, АМС г.Владикавказа издается постановление от 27.03.2014 №640 «О предоставлении в аренду земельного участка для строительства автостоянки ООО «Люкс-Сервис» на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина» согласно которому ООО «Люкс-Сервис», зарегистрированному по ул.Кутузова,81 кв.55, предоставляется в аренду сроком на три года земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 15:09:0040303:1231, площадью 
0,15 га находящейся по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина», для строительства автостоянки.
Тогда как днем ранее, 26.03.2014, УДСБиО АМС г.Владикавказа перечислило на счет ООО «Спецмонтаж» за выполненные работы по благоустройству указанного земельного участка сумму – 2 451 029,00 руб.
Таким образом, должностные лица АМС г.Владикавказа в процессе передачи ООО «Люкс-Сервис» земельного участка из земель населенных пунктов площадью 0,15 га для строительства автостоянки на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина, преднамеренно скрыли факт благоустройства данного земельного участка за счет средств бюджета г.Владикавказа, охарактеризовав данный участок как – пустырь. Тем самым бюджету г.Владикавказа был причинен ущерб в сумме – 2 451 029,00 руб.
Помимо этого, установлено, что на основании постановления АМС г.Владикавказа от 27.03.2014 №640 заключается Договор аренды земельного участка №5522 от 07.04.2014г., между АМС г.Владикавказа в лице заместителя начальника УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа Мильдзихова Магомеда Асланбековича и ООО «Люкс-Сервис» в лице генерального директора Чегаева Игоря Ахсарбековича о нижеследующем:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 15:09:0040303:1231, площадью 0,15 га находящийся по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина, для использования в целях строительства автостоянки. Срок аренды участка установлен с 07.04.2014 по 27.03.2017.
На основании вышеуказанного договора аренды, сторонами составлен акт приема-передачи земельного участка площадью 0,15 га, расположенного по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина. Акт от 07.04.2014г. приема-передачи земельного участка с кадастровым номером 15:09:0040303:1231 сторонами подписан без возражений.
Согласно акту сверки за период с 07.04.2014 по 23.11.2015 по договору аренды земельного участка №5522 ООО «Люкс-Сервис» ни разу не перечисляло плату за аренду земельного участка. Всего начислено по обязательству 26 135 руб. 67 коп., начислено пени за 19 месяцев 5 952 руб. 44 коп.
Согласно п.4.1.1 договора аренды земельного участка №5522 от 07.04.2014 года Арендодатель, в данном случае УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа имеет право требовать досрочного расторжения договора аренды при невнесения арендной платы более чем за 6 месяцев, однако до сегодняшнего дня договор является действующим и не расторгнут по непонятным причинам. При том, что арендатор продолжает пользоваться указанным земельным участком, а бюджет г.Владикавказа недополучает доход от аренды.
Контрольно-счетная палата г.Владикавказ считает, что отсутствие должного контроля со стороны руководства УДСБиО АМС г.Владикавказа за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и муниципального имущества, привело к незаконной передаче в аренду уже благоустроенного за счет сред бюджета г.Владикавказ участка для строительства автостоянки, чем бюджету муниципального образования г.Владикавказ причинен ущерб в сумме – 2 451 029,00 руб.
По фактам проверки на имя и.о. главы АМС г.Владикавказа 30.11.2015 было вынесено Предписание №20 с требованием устранить указанные факты нарушений. Также материалы проверки переданы в прокуратуру Иристонского района г.Владикавказа;

19. Контрольным обмером выполненных подрядными организациями работ установлено завышение физических объемов указанных в актах КС-2 работ, выразившееся в нецелевом использовании бюджетных средств в общей сумме 1 437 123,26 руб.
Так, по муниципальному контракту №0310300026213000811 от 15.01.2014, заключенному 06.12.2013 УДСБиО АМС г.Владикавказа с ООО «Спецмонтаж» по объекту «Выполнение работ по благоустройству баннеров и деревянной обрешетки на набережной р.Терек (от ул.Л.Толстого до ул.Х.Мамсурова)» в результате контрольного обмера установлено всего завышений на сумму – 
1 437 123,26 руб. Кроме того, при устройстве деревянной обрешетки использо-ваны материалы, не соответствующие ГОСТу 8639-82, что делает конструкцию деревянной обрешетки непригодной для использования и создает непосредст-венную угрозу для жизни и здоровью граждан.
Завышения стоимости выполненных строительно-монтажных (ремонтных) работ возникли в результате несоответствия объемов работ, указанных в акте о приемке выполненных работ от 15.01.2014 №1, по следующим позициям:
-Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х25 мм, толщина стенки 4 мм в количестве 1140 м, тогда как по обмеру при изготовлении конструкции были использованы трубы с толщиной стенки 2,5 мм;
-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м количество 951 кв.м, тогда как по обмеру объем работ составил 768 кв.м;
-Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм в количестве 
5,23 т, тогда как по обмеру вес профилей составил 4,24 т;
-Изготовление и монтаж художественных баннеров 600:6,22 в количестве 930 кв.м, тогда как по обмеру площадь баннеров составила 768 кв.м;
-Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 7 мм – 1418 м, тогда как по обмеру длина труб составила 820 м с толщиной стенки 4мм.
В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1.3.МДС 81.20.2000, распоряжения Правительства РСО-Алания от 26.11.2010 № 365-р и сметно-нормативной базы «ТЕР-2001 РСО-Алания», допущена оплата завышенной стоимости выполненных работ и использованных материалов на сумму 1 437 123,26 руб.
По фактам проверки на имя и.о. главы АМС г.Владикавказа 10.12.2015 было вынесено Предписание №23 с требованием устранить указанные факты нарушений;

20. В ходе проверки исполнения обязательств по муниципальному контракту №0310300026213001256, заключенному 25.11.2013 УДСБиО АМС г.Владикавказа с ООО «ИрафТрансСтрой» установлено, что подрядчик выполнил работы по устройству берегоукрепительной стены по адресу: г.Владикавказ, на р. Терек. Стоимость работ согласно контракту составила 
32 133 620,00 руб.
Согласно общей пояснительной записке к проекту работ, целью работ являются первоочередные мероприятия по укреплению правого берега реки, возникших из-за необходимости в перспективе устройства пешеходных дорожек в парковой зоне.
Из раздела 2.3. «Гидрография и гидрология» Заключения по итогам инженерно-геологических изысканий, проведенных при разработке проекта работ следует, что «среднемноголетний расход р. Терек на участке составляет – 120 м3/сек, наибольший наблюдавшийся расход составил более чем 500 м3/сек – 16 августа 1953 г. Средний многолетний расход увеличился более чем в 15 раз. Этот катастрофический паводок в г.Владикавказе затопил городской парк им.К.Хетагурова (уровень реки поднялся почти до 3-х метров)».
В разделе 2 «Исходные материалы» Заключения по итогам инженерно-геологических изысканий указано: «Несмотря на большую насыщенность паводковых вод р. Терек огромным количеством наносов, отмечается большая размывающая деятельность реки».
Согласно утвержденным проектом конструктивным решениям и локальному сметному расчету к контракту №0310300026213001256 от 25.11.2013, материалом конструкции берегоукрепления определен гидротехнический бетон класса В25 (М350), а также объем этого бетона, необходимый для выполнения работ – 2535,6 м3.
 31.03.2014 ООО «ИрафТрансСтрой» представило в УДСБиО АМС г.Владикавказа акт о приемке выполненных работ №1 на сумму 31 321 453,00 руб. В акте ООО «ИрафТрансСтрой» от 31.03.2014 №1 указано, что при строительстве берегоукрепительной подпорной стены использован гидротехни-ческий бетон класса В25 (М350) в объеме 2614,6 м3 стоимостью 15 339 068,00 руб.
В ходе контрольного мероприятия ООО «НПО «Геоинжиниринг» по запросу Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ проведены испытания прочности бетона конструкций берегоукрепительной стены, расположенной по адресу: г.Владикавказ, на р. Терек (от угла ул.Толстого/ул.Яшина до Кировского моста).
Как следует из заключения ООО «НПО «Геоинжиниринг», при устройстве берегоукрепительной стены фактически использован бетон, соответствующий классу В10 (М100).
Кроме этого установлено следующее.
Приговором Ленинского районного суда г.Владикавказа от 15.10.2014 по делу №1-225/2014 заместитель генерального директора ООО «ИрафТрансСтрой» Шавлохов А.Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ, а именно в совершении покушения на хищение путем обмана средств бюджета г.Владикавказ в сумме 3 172 396,00 руб., путем использования при работах по устройству берегоукрепительной стены по адресу: г.Владикавказ, на р. Терек (от угла ул.Толстого/ул.Яшина до Кировского моста) бетона класса В7,5 (М100) вместо предусмотренного проектом бетона класса В25 (350) в объеме  2614,6 м3. При этом разница в стоимости бетонов составила 3 172 396,00 руб. Кроме этого судом установлена попытка хищения Шавлоховым А.Б. стоимости проектно-изыскательных работ на сумму 868 060,00 руб., которые ООО «ИрафТрансСтрой» фактически не производило. Итого сумма средств бюджета г.Владикавказ, которые покушался похитить Шавлохов А.Б., составила 
4 040 456,00 руб.
В ходе проверки было установлено, что ко дню вынесения судом приговора – 15.10.2014, УДСБиО АМС г.Владикавказа перечислило за выполненные работы по акту о приемке выполненных работ от 31.03.2014 №1 на расчетный счет ООО «ИрафТрансСтрой» денежные средства в сумме – 
27 865 162,00 руб.
Уже после вынесения судом приговора УДСБиО АМС г.Владикавказа было перечислено в адрес ООО «ИрафТрансСтрой» 3 456 291,00 руб., в том числе по платежному поручению от 16.10.2015 №3203 – 1 000 000,00 руб., по платежному поручению от 20.10.2015 №3206 – 2 456 291,00 руб.
Всего УДСБиО АМС г.Владикавказа перечислило за выполненные работы по акту о приемке выполненных работ от 31.03.2014 №1 денежные средства в полном объеме в сумме 31 321 453,00 руб.
То есть, фактически УДСБиО АМС г.Владикавказа после приговора суда незаконно выплатило ООО «ИрафТрансСтрой» бюджетные денежные средства в сумме 3 456 291,00 руб., на которые, согласно приговору Ленинского районного суда г.Владикавказа от 15.10.2014 по делу №1-225/2014, путем обмана покушался похитить заместитель генерального директора ООО «ИрафТрансСтрой» Шавлохов А.Б.
Указанное стало возможным по причине невыполнения должностными лицами структурных подразделений АМС г.Владикавказа своих служебных обязанностей.
Так, представителем интересов АМС г.Владикавказа в суде являлся специалист МБУ «Владикавказский правовой центр» Габуев П.А.
Как следует из текста приговора Ленинского районного суда г.Владикавказа от 15.10.2014 по делу №1-225/2014, Габуев П.А., будучи надлежащим образом уведомленным о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, направив суду заявление с ходатайством о рассмотрении уголовного дела в его отсутствие, указав при этом, что АМС г.Владикавказа не имеет каких-либо претензий к Шавлохову А.Б. 
Таким образом, в результате неисполнения должностными лицами АМС г.Владикавказа своих должностных обязанностей, бюджету муниципального образования г.Владикавказ был нанесен ущерб в виде выплаты денежных средств в сумме 4 040 456,00 руб. (сумма ущерба по приговору суда), фактически выявленных при попытке их хищения заместителем генерального директора ООО «ИрафТрансСтрой» Шавлоховым А.Б.
По фактам проверки на имя и.о. главы АМС г.Владикавказа 03.12.2015 было вынесено Предписание №21 с требованием устранить указанные факты нарушений.

Возражения или замечания руководителей, или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: На день окончания проверки (на 17.12.2015) должностные лица УДСБиО АМС г.Владикавказа уклонились от подписания акта проверки (отсутствовали на рабочих местах). Акт проверки передан (исх. № 543 от 17.12.2015) проверяемой организации путем регистрации сопроводительного письма. В связи с чем, Акт от 17.12.2015 считается принятым без возражений.

Выводы: 
	В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации, муниципального образования город Владикавказ:
1. В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1.3.МДС 81.20.2000, распоряжения Правительства РСО-Алания от 26.11.2010 № 365-р и сметно-нормативной базы «ТЕР-2001 РСО-Алания», допущена оплата завышенной стоимости материалов, использованных при производстве дорожных работ, выявленных в ходе контрольных обмеров, которые возникли в результате несоответствия объемов работ, указанных в актах о приемке выполненных работ по позиции «Камни бортовые БР 100.30.18». Фактически на объекте установлены камни бортовые БР 100.30.15. в сумме 
31 541,19 руб., что в соответствии со статьёй 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств;
2. В нарушение части 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, утверждаемая заказчиком-застройщиком отсутствует (к проверке не представлена);
3. В нарушение статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация, для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, которые финансируются за счет бюджетных средств, на государственную экспертизу не направлялась. Положительное заключение экспертизы проектной документации отсутствует;
4. УДСБиО АМС г.Владикавказа в лице его начальника Ваниева С.К. допустило нарушение статьей 13 и 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также глав 10, 17, 18 и 19 «Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)», выразившееся в непредставлении в Контрольно-счетную палату г.Владикавказ по её запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольного мероприятия, а также допустило представление недостоверной информации, информации, документов и материалов не в полном объеме, что является составом административного правонарушения и влечет за собой ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
5. В нарушение СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», утвержденного  постановлением Госкомстроя СССР от 20.08.1985 № 133, приказа Минрегионразвития России от 30.06.2012 № 272 и пункта 2 «Положения об Управлении дорожного строительства, благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказа», в проверяемом периоде УДСБиО АМС г.Владикавказа не осуществлялись мероприятия по контролю качества и испытания образцов строительных материалов при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог, не проводились в установленном порядке необходимые контрольные мероприятия при приемке выполненных работ по строительству, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог;
6. В ходе проверки установлено, что в муниципальном образовании город Владикавказ не сформирована и не утверждена в полном объёме муници-пальная нормативно-правовая база, регламентирующая планирование и расходование бюджетных средств на дорожную деятельность:
6.1 в нарушение пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании город Владикавказ не утвержден муниципальным правовым актом порядок содержания автомобильных дорог;
6.2 в нарушение пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании город Владикавказ не утвержден муниципальным правовым актом порядок ремонта автомобильных дорог;
6.3 в нарушение пункта 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании город Владикавказ не утвержден муниципальным правовым актом порядок обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения;
6.4 в нарушение пункта 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании город Владикавказ не утвержден муниципальным правовым актом порядок приемки работ по дорожному строительству, благоустройству;
6.5 в нарушение пункта 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании город Владикавказ не утвержден муниципальным правовым актом перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения в границах муниципального образования город Владикавказ;
7. В нарушение пункта 4.1.5. Правил диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (ОДН 218.0.006-2002), утвержденных распоряжением Минтранса России от 03.10.2002 № ИС-840-р, оценка качества и состояния новых автомобильных дорог при сдаче этих дорог в эксплуатацию после строительства с целью определения начального фактического транспортно-эксплуатационного состояния и сопоставления с нормативными требованиями не производилась;
8. В нарушение пункта 1.2. «ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» паспортизация существующих автомобильных дорог в муниципальном образовании город Владикавказ по состоянию на 01.11.2015 проведена не в полном объеме. Вновь построенные автомобильные дороги общего пользования в проверяемом периоде не подвергались техническому учету и паспортизации;
9. В нарушение «ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утверждённого Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст, достоверность сведений в представленных к проверке экземплярах документов на бумажных носителях не подтверждается оттисками печатей и росписями должностных лиц;
10. Бухгалтерский учет в УДСБиО АМС г.Владикавказа не автоматизирован (специальное программное обеспечение для обработки бухгалтерских данных отсутствует);
11. Бухгалтерские документы и договоры сброшюрованы в отдельные тома, количество листов в которых не заверены подписями должностных лиц УДСБиО АМС г.Владикавказа. Внутри сброшюрованных томов вложенные в них документы не пронумерованы, не прошнурованы и не скреплены мастичной печатью. Вследствие этого, не все приходно-расходные оправдательные документы, подтверждающие совершенные операции, имелись в наличии;
12. В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011               № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 128 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, аналитический учет вложений в нефинансовые активы в УДСБиО АМС г.Владикавказа не ведется в Многографной карточке (ф.0504054);
13. В нарушение пункта 3.3. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru не размещена информация об УДСБиО АМС г.Владикавказа;
14. В нарушении ст.29 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете» должностные лица УДСБиО АМС г.Владикавказа не обеспечили безопасные условия для хранения документов бухгалтерского учета. При этом, в связи с отсутствием актов приемки выполненных работ формы КС-2, на общую сумму 140 794 746,00 руб., не представляется возможным установить соответствие фактически выполненных работ на объектах с объемами, указанными в непредставленных документах по объему и качеству;
15. Пункты 7.1. и 7.5. муниципальных контрактов УДСБиО АМС г.Владикавказа за 2014 год, где указывается на право заказчика истребовать неустойки, штрафы, пени в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактами, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом не соответствуют части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так как это не право, а обязанность заказчика;
16. 	В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующий финансовый год, утвержденных приказами Минфина России, УДСБиО АМС г.Владикавказа отразило выполненные работы по муниципальному контракту от 25.11.2013 №0310300026213000821-0135755-01 в сумме 2451029,00 руб. в бюджетном учете по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», тогда как с учетом капитального характера выполненных по контракту работ в сумме 2451029,00 руб. их отражение в бюджетном учете УДСБиО АМС г.Владикавказа следовало производить в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденными приказом Минфина России от 21.12.2012 № 171н, по подстатье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», и соответственно передать объект стоимостью 2 451 029,00 руб. на баланс города;
17. 	В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1.3.МДС 81.20.2000, распоряжения Правительства РСО-Алания от 26.11.2010 № 365-р и сметно-нормативной базы «ТЕР-2001 РСО-Алания», допущена оплата завышенной стоимости выполненных работ и использованных материалов на сумму 1 437 123,26 руб., использованных при производстве дорожных работ, выявленных в ходе контрольных обмеров, которые возникли в результате несоответствия объемов работ, указанных в акте о приемке выполненных работ от 15.01.2014 №1 по муниципальному контракту №0310300026213000811, заключенному 06.12.2013 УДСБиО АМС г.Владикавказа с ООО «Спецмонтаж» по объекту «Выполнение работ по благоустройству баннеров и деревянной обрешетки на набережной р.Терек (от ул.Л.Толстого до ул.Х.Мамсурова)», что в соответствии со статьёй 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использо-ванием бюджетных средств;
18. В нарушение условий муниципального контракта от 25.11.2013 №0310300026213001256, заключенному УДСБиО АМС г.Владикавказа с ООО «ИрафТрансСтрой», работы по устройству берегоукрепительной стены по адресу: г.Владикавказ, на р. Терек (от угла ул.Толстого/ул.Яшина до Кировского моста) проведены с нарушением проектных норм и требований, предусмот-ренных контрактом, угрожающими безопасности гидротехнического сооружения, а именно свойствам гидротехнического сооружения, позволяющим обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов (СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения», утвержденные приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №623);
19. В результате неисполнения должностными лицами АМС г.Владикавказа своих должностных обязанностей, бюджету муниципального образования г.Владикавказ был нанесен ущерб в сумме – 4 040 456,00 руб. (сумма ущерба по приговору суда), фактически выявленных при попытке их хищения заместителем генерального директора ООО «ИрафТрансСтрой» Шавлоховым А.Б.

Данные нарушения произошли в результате неисполнения должностными лицами УДСБиО АМС г.Владикавказа, УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа и должностными лицами АМС г.Владикавказа, в том числе курирующих деятельность УДСБиО своих должностных обязанностей. 

Предложения (рекомендации):

В целях устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов муниципального образования город Владикавказ при проведении контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том числе целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных Управлению дорожного строительства, благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказ, за 2014 год и текущий период 2015 год», Контрольно-счетная палата г.Владикавказ вносит следующие предложения:

1. В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ направить представление УДСБиО АМС г.Владикавказа с предложением об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, указанных в акте проверки от 17.12.2015 и отраженных в отчете по результатам контрольного мероприятия от 28.12.2015, в котором предложить следующее:
1. Принять срочные меры по возврату денежных средств в бюджет г.Владикавказ в сумме 31 541,19 руб., незаконно выплаченных ООО «Вершина», а также установить должностных лиц УДСБиО АМС г.Владикавказа, виновных в допущенных нарушениях и решить вопрос об их дисциплинарной ответственности;
2. Проектную документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, утверждать в соответствии с частью 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3. Обеспечить утверждение и наличие проектов, схем территориального планирования, дефектных актов, экспертных заключений по проектной документации для объектов дорожного строительства;
4. Впредь не допускать нарушение статьей 13 и 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также глав 10, 17, 18 и 19 «Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)»;
5. Осуществлять мероприятия по контролю качества и испытания образцов строительных материалов при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог, проводить в установленном порядке необходимые контрольные мероприятия при приемке выполненных работ по строительству, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог в соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», утвержденного  постановлением Госкомстроя СССР от 20.08.1985 № 133, приказом Минрегионразвития России от 30.06.2012 № 272 и пунктом 2 «Положения об Управлении дорожного строительства, благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказа»;
6. В целях комплектования муниципальной нормативно-правовой базы, регламентирующей планирование и расходование бюджетных средств на дорожную деятельность, подготавливать для АМС г.Владикавказа проекты постановлений и распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию УДСБиО АМС г.Владикавказ;
7. Осуществлять оценку качества и состояния новых автомобильных дорог при сдаче этих дорог в эксплуатацию после строительства с целью определения начального фактического транспортно-эксплуатационного состояния и сопоставления с нормативными требованиями в соответствии с пунктом 4.1.5. Правил диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (ОДН 218.0.006-2002), утвержденных распоряжением Минтранса России от 03.10.2002 № ИС-840-р;
8. Осуществить паспортизацию существующих автомобильных дорог в муниципальном образовании город Владикавказ в полном объеме в соответствии с пунктом 1.2. «ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования»;
9. Подтверждать достоверность сведений в документах на бумажных носителях оттисками печатей и росписями должностных лиц;
10. Провести автоматизацию бухгалтерского учета, так как это позволит повысить скорость составления отчетов и ведения документации, позволяет сэкономить время и силы за счет автоматизации рутинных операций, найти арифметические ошибки в учете и отчетности. Благодаря автоматизации не только повышается эффективность управления организацией, но и возрастает качество ведения бухучета. Использование программ для расчетов гарантирует сокращение числа ошибок;
11. Заверять подписями должностных лиц количество листов бухгалтерских документов, сброшюрованных в отдельные тома;
12. Пронумеровывать, прошнуровывать и скреплять мастичной печатью документы, вложенные в сброшюрованные тома;
13. Вести в Многографной карточке (ф.0504054) аналитический учет вложений в нефинансовые активы в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктом 128 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н;
14. В соответствии с Федеральным закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» обеспечить открытость и доступность предусмотренных пунктом 3.3. статьи 32 ФЗ №7-ФЗ документов, на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru;
15. Согласно ст.29 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете» экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений, также при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. В связи с утерей актов приемки выполненных работ формы КС-2, на общую сумму 140 794 746,00 руб.:
- принять решение о создании комиссии для расследования причин пропажи, установления четкого перечня тех документов, которые пропали, определения путей их восстановления. По результатам работы комиссии составить акт с указанием причин утраты, перечня документов которые утрачены, объяснения опрошенных сотрудников;
- провести анализ причин утраты документации и привлечь к ответственности виновных лиц;
- принять меры по восстановлению документов;
16. С учетом капитального характера выполняемых по муниципальным контрактам работ их отражение в бюджетном учете УДСБиО АМС г.Владикавказа производить в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, по подстатье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» и соответственно передавать благоустроенные объекты. на баланс города;
17. Принять срочные меры по возврату денежных средств в бюджет г.Владикавказ в сумме 1 437 123,26 руб., выплаченных ООО «Спецмонтаж», в виду завышения подрядчиком стоимости выполненных строительно-монтажных, также на основании пункта 4.1.5 муниципального контракта от 06.12.2013г №0310300026213000811 потребовать от подрядчика – ООО «Спецмонтаж» выполнить работы по устранению допущенных нарушений при устройстве деревянной обрешетки;
18. Принять срочные меры по возврату денежных средств в бюджет г.Владикавказ в сумме 4 040 456,00 руб. (сумма ущерба по приговору суда), незаконно выплаченных ООО «ИрафТрансСтрой», факт покушения на хищение которых был установлен приговором Ленинского районного суда г.Владикавказа от 15.10.2014 по делу №1-225/2014. 
19. На основании пункта 4.1.2. муниципального контракта от 25.11.2013 №0310300026213001256 потребовать от подрядчика – ООО «ИрафТрансСтрой» выполнить работы по устранению в течение гарантийного срока допущенных нарушений проектных норм и требований, предусмотренных контрактом, угрожающих безопасности гидротехнического сооружения, а именно свойствам гидротехнического сооружения, позволяющим обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов, определенных СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения», утвержденных приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №623 на объекте «устройство берегоукрепительной стены по адресу: г.Владикавказ, на р. Терек (от угла ул.Толстого/ул.Яшина до Кировского моста)»;
20. Установить должностных лиц УДСБиО АМС г.Владикавказа, виновных в допущенных нарушениях и решить вопрос об их дисциплинарной ответственности.

2. В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ направить представление УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа с предложением об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, указанных в акте проверки от 17.12.2015 и отраженных в отчете по результатам контрольного мероприятия от 28.12.2015, в котором предложить следующее:
1. Расторгнуть договор аренды от 07.04.2014 №5522 земельного участка с кадастровым номером 15:09:0040303:1231, площадью 0,15 га, находящегося по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина», для строительства автостоянки, заключенного с ООО «Люкс-Сервис»;
2. Установить должностных лиц УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа, виновных в допущенных нарушениях и решить вопрос об их дисциплинарной ответственности.

3. Направить в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ главе АМС г.Владикавказа представление, которым предложить следующее:
1. Осуществить контроль за исполнением УДСБиО АМС г.Владикавказа и УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа направленных им представлений по результатам контрольного мероприятия;
2. Отменить постановление АМС г.Владикавказа от 27.03.2014 №640 «О предоставлении в аренду земельного участка для строительства автостоянки ООО «Люкс-Сервис» на пересечении пр.Доватора и ул.Калинина»;
3. Принять срочные меры по возврату денежных средств в бюджет г.Владикавказ в сумме 4 040 456,00 руб. (сумма ущерба по приговору суда), незаконно выплаченных ООО «ИрафТрансСтрой», факт покушения на хищение которых был установлен приговором Ленинского районного суда г.Владикавказа от 15.10.2014 по делу №1-225/2014;
4. Принять срочные меры по возврату денежных средств в бюджет г.Владикавказ в сумме 1437123,26 руб., выплаченных ООО «Спецмонтаж» по муниципальному контракту №0310300026213000821-0135755-01, в виду завышения подрядчиком стоимости выполненных строительно-монтажных;
5. Принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений действующего федерального законодательства и муниципальных правовых актов муниципального образования г.Владикавказ, отражённых в Отчёте по результатам контрольного мероприятия от 28.12.2015 г.;
6. Установить должностных лиц АМС г.Владикавказа, виновных в допущенных нарушениях и решить вопрос об их дисциплинарной ответственности.
4. Установить для УДСБиО АМС г.Владикавказа месячный срок информирования Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ о результатах рассмотрения представления и принятых мерах в устранении выявленных замечаний при проведении контрольного мероприятия.
5. 	Установить для УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа месячный срок информирования Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ о результатах рассмотрения представления и принятых мерах в устранении выявленных замечаний при проведении контрольного мероприятия.
6.	Установить для АМС г.Владикавказа месячный срок информирования Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ о результатах рассмотрения представления и принятых мерах в устранении выявленных нарушений при проведении контрольного мероприятия. 
7. 	Направить информацию об итогах контрольного мероприятия главе муниципального образования город Владикавказ.
8. 	Направить информацию об итогах контрольного мероприятия главе АМС г.Владикавказа.
9. 	Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия в прокуратуру Иристонского района г.Владикавказа.
10. 	В 10-дневный срок разместить на сайте Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ информацию о завершении контрольного мероприятия.
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Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты и утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ от 28 декабря 2015 г. № 260-р.
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