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	Республика Северная Осетия-Алания
	
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ (ДЗАУДЖИКАУ)





ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

По запросу главы муниципального образования г.Владикавказ, обращению Прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа, в соответствии с пунктом 1.31 Плана работы Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ на 2017 год, распоряжениями председателя Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ: от 02.03.2017 №37-р, от 26.04.2017 №73-р, от 06.09.2017 №152-р проведено контрольное мероприятие «Совместная с Прокуратурой Иристонского района г.Владикавказа проверка соблюдения администрацией местного самоуправления г.Владикавказа требований действующих нормативных правовых актов при выделении земельных участков под строительство 18 микрорайона г.Владикавказа (МКР-18), своевременности и полноты выполнения договорных обязательств между администрацией местного самоуправления г.Владикавказа и застройщиками указанного микрорайона».
Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения АМС г.Владикавказа требований действующих нормативно-правовых актов при выделении земельных участков под строительство 18-го микрорайона г.Владикавказа, своевременности и полноты выполнения договорных обязательств между АМС г.Владикавказа и застройщиками указанного района. Законность и правомерность действий АМС г.Владикавказа (должностных лиц) при планировании, организации и осуществлении контроля при комплексном освоении в целях жилищного строительства МКР-18 г.Владикавказа, в том числе, соответствия проекта комплексной застройки МКР-18 установленным нормативными актами качественным и количественным критериям, оценка эффективности и результативности использования земельного участка, выделенного в целях реализации указанного решения.  
Объекты контрольного мероприятия: АМС г.Владикавказа.
Проверяемый период: 2010-2016 годы и текущий период 2017 года.
Сроки начала и окончания контрольного мероприятия: с 06.03.2017 по 21.09.2017.	

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

	На основании постановления АМС г.Владикавказа от 11.02.2010 №129, в результате проведения аукциона, АМС г.Владикавказа (Арендодатель) в лице заместителя председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами г.Владикавказа Мильдзихова М.А., с единственным участником – ООО «Жилье 2010» (Арендатор), заключен договор аренды от 14.04.2010 №3289 «а» земельного участка, площадью 29,7655 га в (квартале между ул. Московская, пр. Доватора, ул. Х.Мамсурова, ул. Барбашова») «для использования в целях комплексного освоения в целях жилищного строительства (этажность не более 4-х)». 

	Согласно пункту 7 части 3 статьи 38.2 Земельного кодекса РФ (в редакции действовавшей на момент проведения аукциона и заключения   договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а»), в извещении о проведении аукциона для его комплексного освоения в целях жилищного строительства должны быть указаны максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в государственную или муниципальную собственность, а также условия такой передачи.

	В размещенном АМС г.Владикавказа извещении (конкурсной документации) о проведении аукциона, единственным участником и победителем которого признано ООО «Жилье 2010», указаны:
	- максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка – 3 месяца, в том числе подготовка проекта инженерных сетей.
	- максимальный срок выполнения работ по благоустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность – 3 года;
	- максимальный срок осуществления жилищного строительства и иного строительства – 3 года.
	Согласно пункту 4.4.1 договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а», Арендатор (ООО «Жилье 2010») обязан выполнять в полном объеме все условия договора.
	Согласно пункту 4.4.2 договора от 14.04.2010 №3289 «а», ООО «Жилье 2010» приняло на себя обязательство до начала строительства заключить договор на подведение инженерных сетей и произвести оплату за подключение к инженерным сетям. Плата за подключение включает плату за подключение к сетям газо-, водо-, электроснабжения, отвод дождевых и сточных вод, телефонизацию, радиофикацию и благоустройство.  

	Подведение к объектам строительства инженерных сетей, включающее в себя оплату за подключение к инженерным сетям производится в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством. 
	
	Так, согласно статье 48 Градостроительного кодекса РФ:	
	- часть 1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю;
	- часть 2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.
	Как установлено, 08.02.2010 ООО «Жилье 2010» обратилось в ВМУП «Водоканал» с просьбой о выдаче технических условий на присоединение к инженерным сетям в связи с началом проектирования 18-го МКР в границах улиц Московская - Доватора - Барбашова. 
	Согласно сведениям МУП «Владикавказские водопроводные сети» (исх. №242 от 15.03.2017), ВМУП «Водоканал» 27.02.2011 выдало ООО «Жилье 2010» технические условия №14 на проектирование водоснабжения 18-го МКР. 
	Одновременно ВМУП «Водоканал» направило в адрес ООО «Жилье 2010» для заключения 2 экземпляра договора на технологическое присоединение.

	В соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действовавшей на момент выдачи ООО «Жилье 2010» технических условий), технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам органов местного самоуправления или правообладателей земельных участков.
	Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий и информации о плате за подключение должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах предоставленных ему технических условий.
	С 30.12.2012 в часть 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ внесены изменения:
	Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на три года или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  Правообладатель земельного участка в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических условий и информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) должен определить необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий. Обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком подключении (технологическом присоединении).
	
	Согласно части 8 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение (технологическое присоединение) построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение (технологическое присоединение), предоставленными правообладателю земельного участка.
	
	В соответствии с частью 10 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.
	
	Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 установлены «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (Правила).
	Согласно пункту 9 Правил, организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определить и предоставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
	Согласно пункту 10 Правил, в редакции, действовавшей на момент заключения договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а», технические условия должны содержать следующие данные:
	- максимальная нагрузка в возможных точках подключения;
	- срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;
	- срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.
	В соответствии с пунктом 15 Правил, подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании договора. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Согласно пункту 17 Правил, плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, используемым в процессе холодного водоснабжения и водоотведения, определяется в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».
	В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
	В соответствии с ч.13 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
	Однако, как установлено в ходе проверки, в нарушение указанных норм законодательства, а также в нарушение пункта 4.4.2 договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а», ООО «Жилье 2010» до настоящего времени договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения с организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, не заключило, и оплату за технологическое присоединение к сетям водоснабжения не произвело. 
	При этом согласно нормам, предусмотренным частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ: 
	- обязательства организации осуществляющей холодное водоснабжение и предоставившей технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку;
	- сроки подключения (технологического присоединения) объектов 18-го МКР к сетям инженерно-технического обеспечения;
	- срок действия технических условий, выданных ООО «Жилье 2010»;
	- с 27.02.2014 считаются прекращенными. 
	Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644 утверждены «Правила холодного водоснабжения и водоотведения» (Правила №644).
	Согласно пункту 81 Правил №644:	
	- Организация водопроводно-канализационного хозяйства заключает договор холодного водоснабжения, договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения в отношении строящегося объекта на период строительства. Указанные договоры заключаются при наличии у абонента документов, подтверждающих права на земельный участок, разрешения на строительство объекта, включая технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
	- После ввода в эксплуатацию объекта строительства договор холодного водоснабжения, договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения заключаются организацией водопроводно-канализационного хозяйства с лицом, обладающим законными правами на объекты капитального строительства, подключенные к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
	Таким образом в обязанности ООО «Жилье 2010» входит строительство инженерных сетей и их подведение к объектам 18-го МКР, заключение договоров технологического присоединения с ресурсоснабжающими организациями и производство оплаты за подключение.
	Однако в ходе проверки установлено, что в нарушение указанных норм законодательства, а также в нарушение пункта 4.4.2 договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а», ООО «Жилье 2010» разрешения на ввод в эксплуатацию объектов инженерных сетей не получило, договоры на технологическое подключение, в частности, к водопроводным сетям и сетям водоотведения, по настоящее время не заключило, и оплату за подключение к инженерным сетям, в частности, водоснабжения и водоотведения, не произвело.
	Подписанный экземпляр договора на подключение (технологическое присоединение) со стороны ООО «Жилье 2010» до настоящего времени в ресурсоснабжающую организацию не возвращены. То есть ООО «Жилье 2010» договор на технологическое присоединение к сетям водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией не заключило. 
	Плата за технологическое присоединение к сетям водоснабжения от ООО «Жилье 2010» не поступала.  
	Кроме этого, 19.03.2014 ООО «Жилье 2010» обратилось в ОАО «Владикавказские сети водоотведения» с просьбой о выдаче технических условий на присоединение наружных сетей канализации 18-го МКР в границах: ул. Барбашова – Московское шоссе – пр. Доватора – Гизельское шоссе. 
	Согласно сведениям МУП «Владсток», ОАО «Владикавказские сети водоотведения» 12.09.2011 выдало ООО «СТК-59» технические условия №062/11 на подключение к системе канализации комплекса многоквартирных домов квартала в границах ул. Московская/ул. Х.Мамсурова/пр. Доватора/ул. Барбашова, при том, что обязанность по подведению инженерных сетей к объектам 18-го МКР согласно п.7) ч.3 статьи 38.2 Земельного кодекса РФ и пункту 4.4.2 договора от 14.04.2010 №3289 «а» лежит на ООО «Жилье 2010».
	Согласно сведениям МУП «Владсток», ОАО «Владикавказские сети водоотведения» 04.04.2014 выдало ООО «Жилье 2010» технические условия №041/14 на проектирование наружной канализации 18-го МКР с объемом сброса сточных вод в количестве 1937,2 м3/сут. и с точкой присоединения к канализационному коллектору по ул. Хадарцева. 
	Кроме этого, по сведениям МУП «Владсток», УпС АМС г.Владикавказа письмом от 23.06.2015 №15/111 обратилось к ОАО «Владикавказские сети водоотведения» с просьбой о выдаче новых технических условий на присоединение канализации 18-го МКР к городским сетям с условием присоединения к коллектору по ул. Московская, взамен ранее выданных технических условий, предусматривающих присоединение к канализационному коллектору по ул. Хадарцева (при этом, как указано выше, обязанность по подключению канализационных сетей 18-го МКР к городской канализации согласно пункту 4.4.2 договора от 14.04.2010 №3289 «а» лежит на ООО «Жилье 2010»).
	Согласно ответу МУП «Владсток» (исх. №342 от 15.03.2017), ООО «Жилье 2010» договор на технологическое присоединение к сетям водоотведения с ресурсоснабжающей организацией не заключило, плата за технологическое присоединение к сетям водоотведения от ООО «Жилье 2010» не поступала.  
	По данным МУП «Владикавказские водопроводные сети», ориентировочный размер стоимости технологического подключения (согласно заявленной для выданных ТУ мощности 3017,2 м3/сут.) объектов 18-го МКР к водопроводным сетям г.Владикавказа составляет 118 102 410,46 руб.  
	По сведениям ОАО «Владикавказские сети водоотведения» размер стоимости технологического подключения (согласно заявленной для выданных ТУ мощности 1937,2 м3/сут.) объектов 18-го МКР к сетям водоотведения г.Владикавказа составляет 46 761 567,12_руб.
	Таким образом, ООО «Жилье 2010», в нарушение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 №83, Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644, пункта 4.4.2 договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а», отказавшись от заключения договоров по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения и от оплаты за технологическое присоединение, нанесло ущерб муниципальным ресурсоснабжающим организациям МУП «Владикавказские водопроводные сети» и МУП «Владсток» (ОАО «Владикавказские сети водоотведения) на сумму 164 863 977,58 руб.
	Согласно пунктам 4.1.4 и 6.2 договора от 14.04.2010 №3289 «а», в случае выявления факта неисполнения Арендатором своих обязанностей, указанных в пункте 4.4.2, Арендодатель имеет право расторгнуть договор в установленном законом порядке. 
	Несмотря на невыполнение ООО «Жилье 2010» существенных условий, указанных в пункте 4.4.2 договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а», АМС г.Владикавказа данный договор не расторгла. 
	Таким образом указанные действия должностных лиц АМС г.Владикавказа способствовали нанесению ущерба со стороны ООО «Жилье 2010» муниципальным ресурсоснабжающим организациям - МУП «Владсток» и МУП «Владикавказские водопроводные сети» на сумму 164 863 977,58 руб. 
	Далее установлено.
	Согласно ч.3 статьи 38.2 Земельного кодекса РФ (в редакции действовавшей на момент проведения аукциона и заключения   договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а»), в извещении о проведении аукциона должны быть указаны:
	- п.6) Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства;
	- п.7) Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в государственную или муниципальную собственность, а также условия такой передачи;
	- п.8) Максимальные сроки осуществления жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков.
	Как указано выше, в размещенном АМС г.Владикавказа извещении (конкурсной документации) о проведении аукциона, единственным участником и победителем которого признано ООО «Жилье 2010», указаны:
	- максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка – 3 месяца, в том числе подготовка проекта инженерных сетей.
	- максимальный срок выполнения работ по благоустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность – 3 года;
	- максимальный срок осуществления жилищного строительства и иного строительства – 3 года.
	Согласно пункту 4.4.1 договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а», Арендатор (ООО «Жилье 2010») обязан выполнять в полном объеме все условия договора.
	Согласно статье 42 Градостроительного кодекса РФ (в редакции действовавшей на момент проведения аукциона и заключения   договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а»):
	- ч.1 Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;
	- ч.9 Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.
	Согласно статье 43 Градостроительного кодекса РФ (в редакции действовавшей на момент проведения аукциона и заключения   договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а»):
	- ч.1 Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий;
	- п.1) ч.5 Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
	Согласно статье 45 Градостроительного кодекса РФ (в редакции действовавшей на момент проведения аукциона и заключения   договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а»):
	- ч.1 Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными органами местного самоуправления;
	- ч.5 Органы местного самоуправления городского округа обеспечивают подготовку документации по планировке территории на основании генерального плана поселения, генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки.
	- ч.8.1 В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, подготовка документации по планировке территории в границах таких земельного участка или территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры;
	- ч.9 В случае поступления в уполномоченные органы местного самоуправления заявлений о принятии решений о подготовке документации по планировке территории, такие органы в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления указанных заявлений обязаны принять решения о подготовке документации по планировке соответствующей территории;
	- ч.12 Уполномоченные органы местного самоуправления в течение тридцати дней осуществляют проверку подготовленной на основании их решения документации по планировке территории. По результатам проверки указанные органы в течение семи дней принимают решение о направлении такой документации главе местной администрации на утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку;
	- ч.15 Документация по планировке территории, утверждаемая главой местной администрации, направляется главе городского округа, применительно к территории которого осуществлялась подготовка такой документации, в течение семи дней со дня ее утверждения.
	Согласно ч.5 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ (в редакции действовавшей на момент проведения аукциона и заключения   договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а»), проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения органа местного самоуправления поселения или органа местного самоуправления городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

	Установлено, что проект планировки и проект межевания территории 18-го МКР были представлены ООО «Жилье 2010» в АМС г.Владикавказа 04.08.2010 (письмо от №176).
	Однако в нарушение вышеуказанных норм земельного и градостроительного законодательства РФ, а также в нарушение условий конкурсной документации и договора аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а», проект планировки территории 18-го МКР до начала комплексного освоения территории, то есть до начала строительства объектов в 18-м МКР, АМС г.Владикавказа утвержден не был. 
	Так, к проверке представлен проект постановления АМС г.Владикавказа «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 18 микрорайона г.Владикавказа», согласованный подписями должностных лиц АМС г.Владикавказа 14.09.2010.
	Однако в установленный законодательством срок был утвержден только представленный ООО «Жилье 2010» в АМС г.Владикавказа проект межевания территории 18-го МКР (постановление АМС г.Владикавказа от 24.09.2010 №1801 «Об утверждении проекта межевания территории 18 микрорайона г.Владикавказа»).
	В то время как проект планировки территории 18-го МКР г.Владикавказа своевременно утвержден не был.
При этом АМС г.Владикавказа 31.05.2013 выносит постановление №1299 о внесении изменений в проект планировки 18-го микрорайона, тогда как на тот момент утвержденный проект планировки 18-го МКР утвержден не был, то есть фактически отсутствовал.
	Более того, 23.09.2016 АМС г.Владикавказа выносит постановление №303 «по корректировке документации по проекту планировки и проекту межевания территории 18-го микрорайона, утвержденному постановлением АМС г.Владикавказа от 24.09.2010 №1801», тогда как указанным постановлением был утвержден лишь проект межевания 18-го МКР.
	Таким образом АМС г.Владикавказа дважды вынесла постановления об изменении и корректировке не утвержденного (фактически не существовавшего) проекта планировки территории 18-го МКР г.Владикавказа.  
	Проект планировки территории 18-го МКР утвержден лишь 30.12.2016 постановлением АМС г.Владикавказа №1922, принятым по результатам публичных слушаний (заключение от 10.11.2016).
	Таким образом строительство объектов в рамках комплексного освоения территории 18-го МКР фактически происходило незаконно, то есть без утвержденного АМС г.Владикавказа в установленном законом порядке проекта планировки, а именно:
	-  без определения основных направлений перспективного развития территории 18-го МКР;
	- без архитектурно-планировочной структуры территории 18-го МКР;
	- без определения принципов:
	1) объемно-композиционного решения застройки территории 18-го МКР;
	2) культурно-бытового, транспортного обслуживания, инженерного обеспечения 18-го МКР;  
	- без определения функциональных зон застройки территории 18-го МКР;
	- без установления:
	1) красных линий застройки территории 18-го МКР;
	2) границ территорий общего пользования территории 18-го МКР;
	3) границ функциональных зон планируемого размещения объектов в 18-м МКР;
	- без определения:
	1) мероприятий по обеспечению доступности маломобильных групп населения;
	2) объемно-планировочных решений жилых домов застройки, их конструктивных особенностей;
	3) антисейсмических мероприятий;
	4) сведений о сетях инженерно-технического обеспечения, и т.п. 

	Далее установлено.
	Согласно статье 30.2 Земельного кодекса РФ (в редакции действовавшей на момент проведения аукциона и заключения   договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а»):
	- п.2 Предоставление в аренду земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства осуществляется на аукционе в порядке, установленном статьей 38.2 настоящего Кодекса;
	- п.3 Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, обязан выполнять требования, предусмотренные подпунктами 6-8 пункта 3 статьи 38.2 настоящего Кодекса;
	- п.8 В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 3, 4, 6 и 7 настоящей статьи, а также в случае ненадлежащего их исполнения права на земельные участки могут быть прекращены в соответствии с настоящим Кодексом и гражданским законодательством.
	В размещенном АМС г.Владикавказа извещении о проведении аукциона (конкурсной документации), единственным участником и победителем которого стало ООО «Жилье 2010», указаны:
	- максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка – 3 месяца, в том числе проект инженерных сетей.
	- максимальный срок выполнения работ по благоустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность – 3 года;
	- максимальный срок осуществления жилищного строительства и иного строительства – 3 года.

	На основании утвержденного проекта межевания ООО «Жилье 2010» обратилось в АМС г.Владикавказа с просьбой о разделении участка 18-го МКР и о предоставлении разделенных участков а аренду сроком на 5 лет (письмо ООО «Жилье 2010» от 27.12.2010 №267).
	Постановлением АМС г.Владикавказа от 16.03.2011 №370 на основании обращения ООО «Жилье 2010», из участка с КН 15:09:0302002:41 на основании утвержденного проекта межевания образовано 20 земельных участков, которые предоставлены в аренду ООО «Жилье 2010».  При этом согласно заключенным с ООО «Жилье 2010» договорам, указанные земельные участки были предоставлены в аренду уже сроком на 5 лет.
	Необходимо указать, что такое разделение не противоречит законодательству, что позволило ООО «Жилье 2010» передать указанные земельные участки в субаренду (перенаем) под строительство различным строительным организациям (застройщикам).
	Однако по условиям конкурсной документации и заключенного по его итогам договора аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а», максимальный срок осуществления жилищного строительства и иного строительства должен составлять 3 года, в то время как в заключенных впоследствии АМС г.Владикавказа с ООО «Жилье 2010» договоров аренды разделенных земельных участков срок аренды установлен в 5 лет.
	Таким образом АМС г.Владикавказа фактически изменила для ООО «Жилье 2010» условия, указанные в аукционной документации и в договоре от 14.04.2010 №3289 «а» аренды земельного участка с КН 15:09:0302002:41.
	При этом такие условия как предельный срок аренды земельного участка а также предельная высота возводимых объектов недвижимости на земельном участке, право на аренду которого является предметом аукциона, являются одними из определяющих условий для принятия потенциальными претендентами решения о подаче заявки на участие в аукционе, поскольку:
	- от установленного условиями аукциона предельных сроков осуществления жилищного и иного строительства зависит способность претендентов возвести объекты капитального строительства в указанные сроки, а именно возможность привлечения для этих целей необходимых строительных мощностей и ресурсов, а также необходимого объема финансовых средств;
	- от количества максимально возможного строительства квартир зависит объем необходимых для вложения в строительство финансовых средств и получения после этого прибыли от реализации построенных объектов, то есть рентабельность деятельности субъектов предпринимательской деятельности - участников рынка инвестиционно-строительных работ (услуг).

	В данном случае от указанных существенных условий аукциона зависел потенциальный интерес хозяйствующих субъектов получить право аренды земельным участком для целей комплексного освоения. 
	Так, потенциальные желающие на получение права аренды указанным земельным участком, обладая на момент размещения извещения о проведении аукциона информацией о возможности использования земельного участка для комплексного освоения территории 18-го МКР с иными предельными сроками и с иной предельной высотой (этажностью) строительства, могли изъявить свое желание на получение права аренды земельного участка, что могло повлечь за собой участие в аукционе иных участников, помимо тех, которые участвовали, либо продолжение конкурентной борьбы на аукционе.
	Как указано выше ООО «Жилье 2010» явилось единственным участником аукциона.
	То есть, отсутствие информации о возможности использования земельного участка на более долгий срок и для строительства объектов с большей этажностью (что и было впоследствии предоставлено для ООО «Жилье 2010»), фактически привело к ограничению доступа всех желающих претендовать на получение права в отношении указанного земельного участка, а именно, к отсутствию равной конкурентной борьбы.
	Согласно статьи 38.2 Земельного кодекса РФ (в редакции, действовавшей в период проведения аукциона), предоставление в аренду земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства осуществляется на аукционе в установленном порядке.
	Согласно п.8) статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами, являются дискриминационными.
	Согласно ч.1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, органам местного самоуправления запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия). В частности запрещается создание дискриминационных условий.
	Исходя из вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что АМС г.Владикавказа, в нарушение ч.1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, изменила для ООО «Жилье 2010» существенные условия аукциона и договора аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а». 
	Указанными действиями должностных лиц АМС г.Владикавказа существенно нарушены интересы неопределенного круга лиц, возможно также имевших интерес в осуществлении комплексного освоения территории 18-го МКР.
	Кроме этого проверкой установлено. 
	ООО «Жилье 2010» в договоры субаренды земельных участков включило условие, обязывающее застройщиков после ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов (МКД) обязаны передать в собственность ООО «Жилье 2010» 10 процентов от площади построенного объекта (как жилой, так и нежилой), а также участвовать в долевом участии по строительству инженерной инфраструктуры 18-го МКР, с чем застройщики согласились.
	В связи с этим Контрольно-счетная палата г.Владикавказ указывает на тот факт, что АМС г.Владикавказа, при предоставлении застройщикам земельных участков на территории г.Владикавказа для строительства многоэтажных жилых домов, никогда не предъявляла аналогичных условий застройщикам, тем самым игнорируя предложения Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ (Представление №7 от 30.08.2016 в АМС г.Владикавказа), хотя это могло бы существенно пополнить муниципальный жилищный фонд в целях обеспечения жильем малоимущих граждан г.Владикавказа. 
	Кроме этого установлено.
	Согласно ч.5 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ (в редакции, действовавшей с 01.01.2010), раздел земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства, осуществляется лицом, с которым заключен договор аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.
	Согласно статье 30.2 Земельного кодекса РФ (в редакции действовавшей на момент проведения аукциона и заключения   договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а»):
	- ч.4 Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, имеет право, предусмотренное пунктом 9 статьи 22 настоящего Кодекса, независимо от срока договора аренды такого земельного участка. При этом к новому правообладателю переходят обязанности по выполнению указанных в пункте 3 настоящей статьи требований, касающихся комплексного освоения земельного участка в целях жилищного строительства;
	- ч.5 Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, после утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленного земельного участка имеет исключительное право, если иное не предусмотрено федеральным законом, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду;
	- ч.6 Собственник или арендатор указанных в пункте 5 настоящей статьи земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, обязан выполнить требования, предусмотренные подпунктом 8 пункта 3 статьи 38.2 настоящего Кодекса;
	- ч.7 При обороте указанных в пункте 5 настоящей статьи земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, к новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, предусмотренных подпунктом 8 пункта 3 статьи 38.2 настоящего Кодекса;
	- ч.8 В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 3, 4, 6 и 7 настоящей статьи, а также в случае ненадлежащего их исполнения права на земельные участки могут быть прекращены в соответствии с настоящим Кодексом и гражданским законодательством;
	- ч.9 При аренде земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, арендатор земельного участка имеет право передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления. 
	Таким образом разделение земельного участка, предоставленного под комплексное освоение территории, не освобождает арендатора (ООО «Жилье 2010»), а также последующих правообладателей земельного участка (земельных участков) от обязанностей по комплексному освоению территории в соответствии с основным договором, даже если впоследствии указанный договор расторгнут.
	В частности, ООО «Жилье 2010» обязано в соответствии с конкурсной документацией и договору аренды от 14.04.2010 №3289 «а» провести все работы, связанные с освоением территории 18-го МКР, в том числе по строительству объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность.
	Для этих целей 24.06.2014 Обществу «Жилье 2010» было выдано разрешение на строительство внутриплощадочных инженерных сетей в 18-м МКР №RU 15301000-106.
	Однако до настоящего времени внутриплощадочные инженерные сети в 18-м МКР в эксплуатацию не введены (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдано).
		Таким образом ООО «Жилье 2010» нарушило существенные условия аукциона, не выполнив взятые на себя обязательства. 
	В указанных обстоятельствах АМС г.Владикавказа была обязана прекратить права ООО «Жилье 2010» и субарендаторов на предоставленные земельные участки, что однако не было сделано. 

	При этом к настоящему времени в 18-м МКР ряд МКД застройщиками уже построен и введен в эксплуатацию на основании выданных УАиГ (УМИЗРАГ, УМИЗР) АМС г.Владикавказа в течение 2014-2017 гг. разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
	Установлено, что указанные разрешения на ввод объектов в эксплуатацию выданы с нарушением градостроительного законодательства и являются незаконными.
	Так, согласно п.7) ч.3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
	Однако застройщиками для получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в УАиГ (УМИЗРАГ, УМИЗР) АМС г.Владикавказа были представлены справки ООО «Жилье 2010» о соответствии техническим условиям строящегося объекта, при том, что ООО «Жилье 2010» не является организацией, осуществляющей эксплуатацию инженерных сетей, поскольку сети в эксплуатацию не введены (разрешение на ввод объектов в эксплуатацию ООО «Жилье 2010» до настоящего времени не выдано).      
	Более того, как установлено, ООО «Жилье 2010» умышленно уклонилось от заключения договоров на технологическое подключение строящихся объектов с городскими ресурсоснабжающими организациями – с МУП «Владсток» и МУП «Владикавказские водопроводные сети». При этом застройщиками при введении в эксплуатацию МКД в 18-м МКР также не заключены договоры на технологическое подключение с ресурсоснабжающими организациями (что впрочем они и не обязаны делать, так как эта обязанность лежит на ООО «Жилье 2010»).
	При этом установлено, что МУП «Владикавказские водопроводные сети» письмом от 23.12.2015 №1388 обратилось к главе АМС г.Владикавказа с просьбой дать указание соответствующим структурным службам:
	- не выдавать разрешения на строительство без согласования проектной документации с ресурсоснабжающими организациями;
	- не вводить в эксплуатацию построенные объекты без актов технологического подключения ресурсоснабжающих организаций.
	С указанным обращением были ознакомлены ответственные сотрудники УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа, что подтверждается их росписями на бланке, прилагаемом к письму.
Однако фактически, как установлено, должностными лицами АМС г.Владикавказа указанная просьба МУП «Владикавказские водопроводные сети» была проигнорирована.
	Таким образом АМС г.Владикавказа в лице УАиГ (УМИЗРАГ, УМИЗР) незаконно выдала следующие разрешения на ввод в эксплуатацию объектов:
	1) №Ru15301000-179 от 30.12.2014 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 16788,0 кв.м по адресу: ул. Ш.Джикаева, 8;
	2) №15-3-85-2015 от 20.11.2015 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 17026,30 кв.м по адресу: ул. Ш.Джикаева, 7;
	3) №15-3-102-2015 от 30.11.2015 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 16825,0 кв.м по адресу: ул. Ш.Джикаева, 10;
	4) №15-3-86-2015 от 06.10.2015 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 17234,70 кв.м по адресу: ул. Ш.Джикаева, 5 «А»;
	5) №15-3-59-2016 от 03.08.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 8487,30 кв.м по адресу: ул. Ш.Джикаева, 6 «А»; 
	6) №15-3-94-2016 от 01.11.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 15885,50 кв.м по адресу: МКР 18 поз. 8;
	7) №15-3-48-2016 от 30.06.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 17418,90 кв.м по адресу: МКР 18 поз. 17;
	8) №15-3-92-2016 от 27.10.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 16459,70 кв.м по адресу: ул. Ш.Джикаева, 6;
	9) №15-3-26-2016 от 04.04.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 12405,40 кв.м по адресу: ул. Ш.Джикаева, 4;
	10) №15-3-91-2016 от 21.10.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 16915,70 кв.м по адресу: ул. Ш.Джикаева, 2 «А».
	Указанное, в свою очередь, привело к несанкционированному подключению к водопроводным и канализационным сетям г.Владикавказа и безучетному потреблению воды, а также к безучетному сбрасыванию сточных вод. 
	Как указано выше, согласно части 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на пять лет.  При этом правообладатель земельного участка при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических условий и информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) должен определить необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий. Обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком подключении (технологическом присоединении).

	Частью 36 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644, организациям водопроводно-канализационного хозяйства предоставлено право:
	- б) осуществлять контроль за наличием фактов самовольного пользования и (или) самовольного подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и принимать меры по предотвращению таких фактов;
	- д) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение, водоотведение, транспортировку холодной воды, сточных вод в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
	- е) прекращать подачу холодной воды и (или) отведение сточных вод в отношении объектов лиц, осуществивших самовольное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и (или) осуществляющих самовольное пользование централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
	Однако в нарушение указанного МУП «Владикавказские водопроводные сети» и МУП «Владсток» (ОАО «Владикавказские сети водоотведения) не осуществили предоставленных им законом мер по предотвращению фактов пользования и самовольного подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, допущенных ООО «Жилье 2010» и иными застройщиками 18-го МКР, что привело к нанесению материального ущерба указанным предприятиям в размере 164 863 977,58 руб., в том числе, МУП «Владикавказские водопроводные сети» - 118 102 410,46 руб., МУП «Владсток» (ОАО «Владикавказские сети водоотведения) - 46 761 567,12_руб.
	Кроме этого в ходе проверки установлено следующее.
	Согласно статье 38.2 Земельного кодекса РФ, в извещении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства должны быть указаны существенные условия заключаемого договора.
	Согласно ч.4 статьи 38.2 Земельного кодекса РФ, дополнительно к указанным требованиям могут быть установлены другие требования, касающиеся комплексного освоения земельного участка. При этом не могут устанавливаться требования к выполнению каких-либо работ или оказанию услуг, влекущих за собой дополнительные расходы победителя аукциона, кроме установленных настоящей статьей.
	Вместе с тем, согласно статье 30.2 Земельного кодекса РФ, земельные участки для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, которое включает в себя выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без предварительного согласования места размещения объекта.

	Однако несмотря на то, что ООО «Жилье 2010», по условиям конкурсной документации, договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а» и на основании статьи 30.2 Земельного кодекса РФ, обязалось произвести все работы, связанные с освоением территории 18-го МКР, в том числе по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры и осуществлению жилищного и иного строительства, АМС г.Владикавказа производило в 18-м МКР часть указанных работ за счет средств бюджета г.Владикавказа.
	Так, ООО «Жилье 2010», в соответствии со статьями 30.2, 38.2 Земельного кодекса РФ, а также конкурсной документации и первоначальному договору аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а», приняло на себя обязательства по осуществлению жилищного строительства и иного строительства, выполнению работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры.
	В 2011 году, на основании постановления АМС г.Владикавказа от 06.10.2011 №1758, АМС г.Владикавказа и ООО «Жилье 2010» заключили дополнительное соглашение от 07.10.2011 об изменении договора аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а», в соответствии с которым ООО «Жилье 2010» приняло в аренду в целях комплексного освоения в целях жилищного строительства земельные участки:
- с КН 15:09:0302002:74; 
- с КН 15:09:0302002:75; 
- с КН 15:09:0302002:76; 
- с КН 15:09:0302002:77;
- с КН 15:09:0302002:80; 
- с КН 15:09:0302002:81; 
- с КН 15:09:0302002:82. 
	Впоследствии, 20.03.2015 АМС г.Владикавказа приняла постановление №476 «О заключении на новый срок договора аренды с ООО «Жилье 2010» и об изменении вида разрешенного использования земельных участков в квартале между ул.Московской, пр.Доватора, ул.Х.Мамсурова, ул.Барбашова».
 	 В постановлении указано:
	- О расторжении договора аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а»:
	- Об изменении вида разрешенного использования следующих земельных участков:
	- с КН 15:09:0302002:76 с вида разрешенного использования «для комплексного освоения в целях жилищного строительства» на вид «для строительства спортивно-оздоровительного комплекса»;  
	- с КН 15:09:0302002:80 с вида разрешенного использования «для комплексного освоения в целях жилищного строительства» на вид «для строительства инженерной инфраструктуры»;  
	- с КН 15:09:0302002:81 с вида разрешенного использования «для комплексного освоения в целях жилищного строительства» на вид «для строительства инженерной инфраструктуры»;  
	- с КН 15:09:0302002:82 с вида разрешенного использования «для комплексного освоения в целях жилищного строительства» на вид «для строительства автодорог»;
	- О заключении с ООО «Жилье 2010» на новый срок (3 года) договоров аренды земельных участков:
	- с КН 15:09:0302002:76 с видом разрешенного использования «для строительства спортивно-оздоровительного комплекса»;  
	- с КН 15:09:0302002:80 с видом разрешенного использования «для строительства инженерной инфраструктуры»;  
	- с КН 15:09:0302002:81 с видом разрешенного использования «для строительства инженерной инфраструктуры»;  
	- с КН 15:09:0302002:82 с видом разрешенного использования «для строительства автодорог».
	На основании постановления от 20.03.2015 №476 АМС г.Владикавказа и ООО «Жилье 2010» заключили:
	- договор аренды от 06.04.2015 №6192 земельного участка с КН 15:09:0302002:80, на основании которого ООО «Жилье 2010» принимает на себя обязательства по строительству инженерной инфраструктуры в границах участка площадью 0,2738 га;
	- договор аренды от 06.04.2015 №6189 земельного участка с КН 15:09:0302002:81, на основании которого ООО «Жилье 2010» принимает на себя обязательства по строительству инженерной инфраструктуры в границах участка площадью 0,0685 га;
	- договор аренды от 06.04.2015 №6190 земельного участка с КН 15:09:0302002:82, на основании которого ООО «Жилье 2010» принимает на себя обязательства по строительству дорог в границах участка площадью 7,3723 га.

	Таким образом, с 14.04.2010 земельные участки с КН: 15:09:0302002:80, 15:09:0302002:81, 15:09:0302002:82 были предоставлены ООО «Жилье 2010» в составе земельного участка с КН 15:09:0302002:41 для комплексного освоения территории 18-го МКР, а впоследствии, с 07.10.2011 указанные участки предоставлены ООО «Жилье 2010» для строительства инженерной инфраструктуры и строительства автодорог в 18-м МКР.
	Более того, ООО «Жилье 2010» получило в УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа разрешение №Ru15301000-106 от 27.06.2014 на строительство внутриплощадочных инженерных сетей 18-го МКР.
	Однако несмотря на это АМС г.Владикавказа за счет средств бюджета Владикавказа осуществило на указанных земельных участках 18-го МКР работы по строительству инженерной инфраструктуры и по строительству автодорог. 
	В результате вышеуказанного бюджету МО г.Владикавказ был нанесен ущерб на сумму 56 483 448,0 руб., а именно:
	- в рамках ведомственной целевой программы по благоустройству и озеленению г.Владикавказа на 2013 год, утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 15.11.2012 №1922 по муниципальному контракту от 09.01.2013 №0310300026212001278 между УДСБиО АМС г.Владикавказа и ООО «Лея» на сумму 8 900 740,0 руб. по устройству внутриквартальных проездов в 18-м МКР. Фактически работы выполнены и оплачены из бюджета г.Владикавказа на сумму 8 778 424,0 руб. (КБК 60704097950017244225);
	- в рамках ведомственной целевой программы по благоустройству и озеленению г.Владикавказа на 2014 год, утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 01.07.2013 №1522 по муниципальному контракту от 29.08.2014 №0310300026214000254 между ВМКУ «Дорожный фонд» и ООО «ИрафТрансСтрой» на сумму 12 126 960,5 руб. по капитальному ремонту дорожного покрытия в 18-м МКР. Фактически работы выполнены и оплачены из бюджета г.Владикавказа на сумму 11 227 293,0 руб. (КБК 60704090620104244225); 
	- в рамках ведомственной целевой программы по благоустройству и озеленению г.Владикавказа на 2014 год, утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 01.07.2013 №1522 по муниципальному контракту от 28.10.2014 №0310300026214000485 между ВМКУ «Дорожный фонд» и ООО «ИрафТрансСтрой» на сумму 6 186 445,31 руб. по устройству внутриквартального проезда в 18-м МКР. Фактически работы выполнены и оплачены из бюджета г.Владикавказа на сумму 5 543 111,0 руб. (КБК 60704090620104244310);
	- в рамках ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2015 год», утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 26.06.2014 №1533 по муниципальному контракту от 12.05.2015 №0310300026215000065 между УпС АМС г.Владикавказа и ООО «Спецтепломонтаж» на сумму 108 673 100,0 руб. по строительству объекта «Внешнее электроснабжение МКР 31-32 и МКР 18 в г.Владикавказе». Фактически по указанному контракту за счет средств бюджета г.Владикавказ в 18-м МКР осуществлены прокладка силового кабеля от точки присоединения ПС «Юго-Западная» к объектам 18-го МКР, а также строительство и обустройство трансформаторной подстанции в 18-м МКР на участке с КН 15:09:0302002:81. Работы выполнены и оплачены из бюджета г.Владикавказа на сумму 30 934 620,0 руб. (КБК 60605021000201980410).
	При этом ООО «Жилье 2010» 20.08.2010 получило в ОАО «МРСК Северного Кавказа» технические условия №178р на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 18-го МКР посредством строительства двух ЛЭП с точками присоединения на сети 6 кВ от ПС «Юго-Западная» до проектируемого РП (ТП) 6 кВ. Как указано в п.3.3 технических условий №178р, граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливаются в договоре об осуществлении технологического присоединения, заключаемом между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ООО «Жилье 2010», а также в Акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности. 
	При этом (как указано выше) 27.06.2014 ООО «Жилье 2010» получило в УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа разрешение на строительство внутриплощадочных инженерных сетей 18-го МКР №Ru15301000-106, в том числе, на строительство сетей электроснабжения. 
	Однако несмотря на это УпС АМС г.Владикавказа позднее, а именно, 26.05.2015 заключает вышеуказанный контракт №0310300026215000065 с ООО «Спецтепломонтаж» на строительство объекта «Внешнее электроснабжение МКР 31-32 и МКР 18 в г.Владикавказе», а 10.06.2015 получает разрешение на строительство №Ru15-3-77-2015 «внешнего электроснабжения МКР 31-32 и МКР 18». 
	При этом УпС АМС г.Владикавказа получило разрешение на строительство №Ru15-3-77-2015 от 10.06.2015 на основании технических условий №178р от 20.08.2010 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 18-го МКР, выданных ОАО «МРСК Северного Кавказа» ООО «Жилье 2010».
	Более того, содержание работ в сметных расчетах контракта №0310300026215000065 в части строительства внешнего электроснабжения 18-го МКР фактически дублируется с необходимыми к выполнению работами согласно техническим условиям №178р от 20.08.2010 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 18-го МКР, которые ОАО «МРСК Северного Кавказа» выдало ООО «Жилье 2010». А именно:
	- строительство двух ЛЭП 6 кВ от ПС «Юго-Западная» до проектируемого РП(ТП) 6 кВ;
	- установку проходных двухтрансформаторных ТП 6/0,4 кВ.
	Как установлено, ООО «Спецтепломонтаж» выполнило работы по указанному контракту, в том числе, прокладку силового кабеля от точки присоединения ПС «Юго-Западная» к объектам 18-го МКР, а также строительство РП(ТП), что фактически входило в обязанности ООО «Жилье 2010» в соответствии с техническими условиями №178р от 20.08.2010 и на основании договора на технологическое присоединение к сетям электроснабжения в точке подключения на ПС «Юго-Западная», заключенного ООО «Жилье 2010» с ПАО «МРСК Северного Кавказа» (письмо ООО «Жилье 2010» в АМС г.Владикавказа от 10.05.2017 №13).
	Кроме этого.
	По муниципальному контракту от 09.01.2013 №0310300026212001278.
	Как указано выше, расход бюджетных средств по муниципальному контракту от 09.01.2013 №0310300026212001278 по устройству внутриквартальных проездов в 18-м МКР на сумму 8 778 424,0 руб. произведен по виду расходов бюджетной системы РФ «244».
	Однако согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 21.12.2012 №171н (Указания устанавливают правила применения бюджетной классификации участниками бюджетного процесса на всех уровнях бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также правила применения классификации операций сектора государственного управления государственными (муниципальными) автономными и бюджетными учреждениями), в редакции на момент заключения указанного контракта:
	- по элементу вида расходов «244» «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» отражаются расходы на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, не отнесенных к элементам 241 - 243, в том числе расходы на:
	- расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка спецкорреспонденции);
	- оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с использованием франкировальных машин);
	- оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку работоспособности систем, не относящихся к сфере ИКТ (пожарной и охранной сигнализации, систем допуска в помещение, видеонаблюдения (в т.ч. с использованием удаленных web-камер);
	- приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере ИКТ (томограф, полиграф, аппарат ультразвуковой диагностики, мобильные и стационарные инспекционные досмотровые комплексы), бумаги;
	- приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных материалов, заправке картриджей к специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере ИКТ;
	- приобретение навигаторов;
	- приобретение оборудования для кабельного (спутникового) телевидения;
	- оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за пользование радиоточкой;
	- создание и обслуживанию систем радиооповещения;
	- оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки кабелей связи заказчика).
	Также по данному виду расходов подлежат отражению расходы на приобретение в федеральную собственность акций акционерных обществ у третьих лиц.
	Таким образом, по элементу вида расходов «244» не подлежали расходы бюджетов бюджетной системы РФ на осуществление бюджетных инвестиций, в том числе по капитальным вложениям на строительство объектов    капитального строительства.
	Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 21.12.2012 №171н, расходы на предоставление бюджетных инвестиций федеральным казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов отражаются по элементу видов расходов «411» «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа», что и  подлежало отражению при расходовании бюджетных средств в рамках муниципального контракта от 09.01.2013 №0310300026212001278.
	Кроме этого, расход бюджетных средств по муниципальному контракту от 09.01.2013 №0310300026212001278 на сумму 8 778 424,0 руб. произведен по подстатье классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) «225».
	Однако, согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 21.12.2012 №171н (в редакции на момент заключения указанного контракта):
	- на подстатью КОСГУ «225» «Работы, услуги по содержанию имущества» относятся расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного управления и в государственной казне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования, в том числе на:
	- содержание нефинансовых активов в чистоте:
	- уборка снега, мусора;
	- вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов, включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора (твердых бытовых отходов), в случае, если осуществление действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно условиям договора, осуществляет исполнитель;
	- дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация;
	- санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта, помещений, окон и т.д.), натирка полов, прачечные услуги;
	- ремонт (текущий и капитальный) и реставрацию нефинансовых активов:
	- устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов;
	- поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.п.) на изначально предусмотренном уровне;
	- проведение некапитальной перепланировки помещений;
	- реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов;
	- проведение работ по реставрации нефинансовых активов, за исключением работ, носящих характер реконструкции, модернизации, дооборудования;
	- восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (перечня работ, осуществляемых поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых отражаются по подстатье 223 «Коммунальные услуги»;
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:
	- огнезащитная обработка;
	- зарядка огнетушителей;
	- установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные);
	- измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления;
	- проведение испытаний пожарных кранов;
	- пусконаладочные работы:
	- пусконаладочные работы «под нагрузкой» (расходы некапитального характера, осуществляемые при эксплуатации объектов нефинансовых активов);
	- расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:
	- государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров;
	- обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности;
	- энергетическое обследование;
	- проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.);
	- замазка, оклейка окон;
	- услуги по организации питания животных, находящихся в оперативном управлении, а также их ветеринарное обслуживание;
	- заправка картриджей;
	- другие аналогичные расходы.
	Таким образом по подстатье классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) «225» не подлежали расходы бюджетов бюджетной системы РФ по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам. 
	Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 21.12.2012 №171н, расходы получателей бюджетных средств, а также государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию и дооборудование основных средств, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование, относятся на статью КОСГУ «310» «Увеличение стоимости основных средств», что и подлежало отражению при расходовании бюджетных средств в рамках муниципального контракта от 09.01.2013 №0310300026212001278.

	Таким образом, фактическое содержание работ, предусмотренных муниципальным контрактом от 09.01.2013 №0310300026212001278 – «Устройство внутриквартальных проездов в 18-м МКР», не соответствует коду бюджетной классификации, по которому осуществлено расходование бюджетных средств г.Владикавказа, а именно: по элементу вида расходов бюджетной системы Российской Федерации «244» (вместо элемента вида расходов «411», а также подстатье классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) - «225» (вместо подстатьи КОСГУ «310»). 
	Из вышеизложенного следует, что УДСБиО АМС г.Владикавказа допущено использование бюджетных средств на цели, по своему содержанию не соответствующие коду бюджетной классификации, по которому произведено направление этих средств, на сумму 8 778 424,0 руб.   
Сведения о постановке на баланс построенного в результате выполнения работ по муниципальному контракту от 09.01.2013 №0310300026212001278 объекта капитального строительства, к проверке не представлены.

	По муниципальному контракту от 29.08.2014 №0310300026214000254.
	
	Как указано выше, по данному контракту осуществлены работы «по капитальному ремонту дорожного покрытия в 18-м МКР».
	Однако, поскольку по договору аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а» предполагалось комплексное освоение территории 18-го МКР, на территории 18-го МКР никакого дорожного покрытия не существовало. Соответственно, «работы по капитальному ремонту дорожного покрытия в 18-м МКР» не могли производиться де-факто.
	Следовательно, вид работ, предусмотренный муниципальным контрактом от 29.08.2014 №0310300026214000254, не соответствует содержанию фактически произведенных работ.
	Между тем, расход бюджетных средств по муниципальному контракту от 29.08.2014 №0310300026214000254 на сумму 11 227 293,0 руб. произведен по виду расходов бюджетной системы РФ «244».
	Однако согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н (в редакции на момент заключения указанного контракта):
	- по элементу вида расходов «244» «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» отражаются расходы бюджетов бюджетной системы РФ, на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, а также расходы государственных (муниципальных) учреждений не отнесенных согласно настоящих Указаний к иным элементам видов расходов. 
	В то же время расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, а также расходы государственных (муниципальных) учреждений по капитальному ремонту, а также реставрации государственного (муниципального) имущества, за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности отражаются по элементу вида расходов «243» «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества».
	Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н, расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по заключаемым контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, на монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами работы, а также на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями строительства отражаются по элементу видов расходов «414» «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности».
	Таким образом, расходы бюджета г.Владикавказа на осуществление бюджетных инвестиций, в том числе по капитальным вложениям на строительство объектов    капитального строительства. не подлежали учету по элементу вида расходов «244» «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
	Кроме этого, расход бюджетных средств по муниципальному контракту от 29.08.2014 №0310300026214000254 на сумму 11 227 293,0 руб. произведен по подстатье классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) «225».
	Однако, согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н, на подстатью КОСГУ «225» «Работы, услуги по содержанию имущества» относятся расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного управления и в государственной казне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования. 
	Таким образом по подстатье классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) «225» не подлежали расходы бюджетов бюджетной системы РФ по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам. 
	Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н, расходы получателей бюджетных средств, а также государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию и дооборудование основных средств, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование, относятся на статью КОСГУ «310» «Увеличение стоимости основных средств», что и подлежало отражению при расходовании бюджетных средств в рамках муниципального контракта от 29.08.2014 №0310300026214000254.
	Таким образом, фактическое содержание работ, предусмотренных муниципальным контрактом от 29.08.2014 №0310300026214000254 – «Работы по капитальному ремонту дорожного покрытия в 18-м МКР», не соответствует коду бюджетной классификации, по которому осуществлено расходование бюджетных средств г.Владикавказа, а именно: по элементу вида расходов бюджетной системы Российской Федерации «244» (вместо элемента вида расходов «414», а также подстатье классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) - «225» (вместо подстатьи КОСГУ «310»). 
	Из вышеизложенного следует, что ВМКУ «Дорожный фонд» АМС г.Владикавказа допущено использование бюджетных средств на цели, по своему содержанию не соответствующие коду бюджетной классификации, по которому произведено направление этих средств, на сумму 11 227 293,0 руб.   
	Сведения о постановке на баланс построенного в результате выполнения работ по муниципальному контракту от 29.08.2014 №0310300026214000254 объекта капитального строительства, к проверке не представлены.
	Кроме этого установлено.
	Как указано выше, в силу ч.5 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ (в редакции, действовавшей с 01.01.2010), раздел земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства, осуществляется лицом, с которым заключен договор аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.
	Проект межевания территории 18-го МКР утвержден постановлением АМС г.Владикавказа от 24.09.2010 №1801 «Об утверждении проекта межевания территории 18 микрорайона г.Владикавказа». 
	Согласно договору аренды от 14.04.2010 №3289 «а» и утвержденному проекту межевания территории 18-го МКР, площадь земельного участка с КН 15:09:0302002:41, предоставленного ООО «Жилье 2010» для комплексного освоения территории 18-го МКР, составляет 29,7655 га.
Выше указано, что на основании утвержденного проекта межевания ООО «Жилье 2010» обратилось в АМС г.Владикавказа с просьбой о разделении участка 18-го МКР и о предоставлении разделенных участков а аренду (письмо ООО «Жилье 2010» от 27.12.2010 №267).
	По указанной просьбе АМС г.Владикавказа на основании постановления от 16.03.2011 №370 предоставляет ООО «Жилье 2010» в аренду 20 земельных участков (с КН 15:09:0302002:56 - 15:09:0302002:73, 15:09:0302002:78 и 15:09:0302002:79)   в границах земельного участка с КН 15:09:0302002:41, предоставленного ООО «Жилье 2010» по договору аренды от 14.04.2010 №3289 «а».
	При этом общая площадь предоставленных ООО «Жилье 2010» земельных участков составляет 16,2589 га.
	В 2011 году, на основании постановления АМС г.Владикавказа от 06.10.2011 №1758, АМС г.Владикавказа и ООО «Жилье 2010» заключили дополнительное соглашение от 07.10.2011 об изменении договора аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а», в соответствии с которым ООО «Жилье 2010» приняло в аренду в целях комплексного освоения в целях жилищного строительства земельные участки:
- с КН 15:09:0302002:74; 
- с КН 15:09:0302002:75; 
- с КН 15:09:0302002:76; 
- с КН 15:09:0302002:77;
- с КН 15:09:0302002:80; 
- с КН 15:09:0302002:81; 
- с КН 15:09:0302002:82. 
	Однако (как указано выше) впоследствии, а именно 20.03.2015 АМС г.Владикавказа приняла постановление №476 «О заключении на новый срок договора аренды с ООО «Жилье 2010» и об изменении вида разрешенного использования земельных участков в квартале между ул.Московской, пр.Доватора, ул.Х.Мамсурова, ул.Барбашова».
	В постановлении от 20.03.2015 №476 АМС г.Владикавказа принимает решение:
	- о расторжении договора аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а»;
	- о заключении на новый срок договоров аренды четырех земельных участков: с КН 15:09:0302002:76; 15:09:0302002:80; 15:09:0302002:81; 15:09:0302002:82.
	Таким образом на основании изданного постановления от 20.03.2015 №476, АМС г.Владикавказа фактически исключила из оборота по комплексному освоению 18-го МКР участки:
	- с КН 15:09:0302002:74 с видом разрешенного использования «для строительства детского сада»;
	- с КН 15:09:0302002:75 с видом разрешенного использования «для строительства средней образовательной школы».
	Тем самым, вследствие вынесения постановления от 20.03.2015 №476, АМС г.Владикавказа фактически снимает с ООО «Жилье 2010» обязанность по строительству на земельном участке с КН 15:09:0302002:74 площадью 3,0950 га детского сада и строительству на земельном участке с КН 15:09:0302002:75 площадью 1,2 274 га средней образовательной школы, несмотря на то, что эти участки являются составной частью земельного участка с КН 15:09:0302002:41 (площадь 29,7655 га), что противоречит проведенному аукциону и заключенному в результате аукциона договору аренды земельного участка с КН 15:09:0302002:41  от 14.04.2010 №3289 «а».
	Последствием того, что АМС г.Владикавказа, в нарушение итогов проведенного аукциона, а также в нарушение заключенного с единственным участником аукциона - ООО «Жилье 2010» - договора аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а», на основании вынесенного постановления от 06.10.2011 №1758 исключило из оборота по комплексному освоению территории 18-го МКР земельные участки с КН 15:09:0302002:74  и КН 15:09:0302002:75 (освоение которых фактически входило в обязанность ООО «Жилье 2010» по договору аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а»), в 18-м микрорайоне г.Владикавказа не создана необходимая социальная инфраструктура посредством строительства детского сада и средней образовательной школы. 
	Также в ходе проверки установлено.
	Согласно действующей на момент заключения между АМС г.Владикавказа и ООО «Жилье 2010» договора аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а» редакции Градостроительного кодекса РФ:
	- подготовка проектной документации, в том числе, линейного объекта, осуществлялась на основании градостроительного плана земельного участка (ч.11 статьи 48 ГрК РФ). Соответственно, к заявлению о выдаче разрешения в целях строительства объекта капитального строительства, в том числе, линейного объекта, должен был прилагаться только градостроительный план земельного участка (п.2 ч.7 статьи 51 ГрК РФ).

	Однако Федеральным законом от 20.03.2011 №41-ФЗ в Градостроительный кодекс РФ внесены изменения, устанавливающие иной порядок подготовки проектной документации линейного объекта, то есть на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории и, соответственно, иной порядок выдачи разрешения на строительство линейного объекта - на основании проекта планировки и проекта межевания территории. 	
	Указанные изменения в Градостроительный кодекс РФ вступили в силу с 20.03.2011, а именно:
	Согласно статье 48 Градостроительного кодекса РФ:
	- ч.11 Подготовка проектной документации линейного объекта осуществляется на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории;
	- ч.13 Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
	Состав разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утвержден Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Согласно п. б) ч.34 «Состава разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов», раздел 1 «Пояснительная записка» должен содержать реквизиты утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории). 
	Согласно ч.1 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, проектная документация объектов капитального строительства подлежит экспертизе (за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 настоящей статьи). Экспертиза проектной документации проводится в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. 
	В соответствии с ч.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, к заявлению, направляемому для получения разрешения в целях строительства объекта капитального строительства, застройщик прилагает:
	- п.2) Градостроительный план земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
	- п.4) Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса.
	Согласно письму Минэкономразвития РФ от 06.06.2011 №14652-АВ/02, в случае, если разработка проектной документации линейного объекта осуществлялась на основании градостроительного плана земельного участка, выданного до 20.03.2011, то для выдачи разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию должен предоставляться градостроительный план земельного участка. 
	Установлено, что по договору аренды №3289 «а» 14.04.2010 ООО «Жилье 2010» обязано выполнить работы по обустройству территории 18-го МКР посредством строительства инженерных сетей.
	С этой целью ООО «Жилье 2010» обратилось в УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа и 24.06.2014 получило разрешение на строительство внутриплощадочных инженерных сетей в 18-м МКР за №RU 15301000-106.
При этом указанное разрешение выдано на основании представленного ООО «Жилье 2010» градостроительного плана земельного участка №Ru15301000-0000000000000188, выданного УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа 12.09.2011.
	Таким образом, поскольку градостроительный план земельного участка №Ru15301000-0000000000000188 выдан после 20.03.2011, то есть после внесения вышеуказанных изменений в Градостроительный кодекс РФ, разрешение на строительство от 24.06.2014 №RU 15301000-106, выданное УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа ООО «Жилье 2010», является незаконным.
	Кроме этого в ходе проверки установлено.
	В обоснование получения разрешения на строительство внутриплощадочных инженерных сетей в 18-м МКР ООО «Жилье 2010» представило в УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа положительное заключение государственной экспертизы №15-1-4-0051-2011 от 05.04.2012 «Проект планировки и межевания территории микрорайона №18 в границах: ул. Барбашова – Московское шоссе – пр. Доватора – Гизельское шоссе в г.Владикавказе. Внутриплощадочные инженерные сети», составленное ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства».
	При этом в тексте Положительного заключения государственной экспертизы №15-1-4-0051-2011 от 05.04.2012, составленного ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» содержатся следующие сведения: 
	1.а) Основание для проведения государственной экспертизы. Перечень поданных документов:
	- тома 2 и 3. Чертежи проекта планировки и межевания;
	2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации.
	2.2.г). Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
	Имеются:
	- постановление АМС г.Владикавказа «Об утверждении проекта планировки и межевания территории «18» микрорайона г.Владикавказа (площадью 29,7655 га) по ул. Барбашова – Московское шоссе – ген. Доватора – Гизельское шоссе под многоквартирное строительство» от 24.09.2010 №1801.
	При этом необходимо указать, что АМС г.Владикавказа никогда не выносила постановление от 24.09.2010 №1801 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории «18» микрорайона г.Владикавказа (площадью 29,7655 га) по ул. Барбашова – Московское шоссе – ген. Доватора – Гизельское шоссе под многоквартирное строительство».
	Как указано выше, АМС г.Владикавказа было вынесено постановление от 24.09.2010 №1801 «Об утверждении проекта межевания территории 18 микрорайона г.Владикавказа».
	Далее в тексте Положительного заключения государственной экспертизы №15-1-4-0051-2011 от 05.04.2012 ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» указано:
3.2.а). Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
На государственную экспертизу представлена проектная документации планировки и межевания (ППМ) и внутриплощадочные сети Микрорайона №18.
	Также в тексте Положительного заключения государственной экспертизы №15-1-4-0051-2011 от 05.04.2012 ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» указаны:
	- архитектурно-планировочные решения проекта планировки и межевания микрорайона №18, где проектом планировки определены:
	- основные направления перспективного развития рассматриваемой территории, ее архитектурно-планировочную структуру, принципы объемно-композиционного решения застройки, культурно-бытового, транспортного обслуживания, инженерного обеспечения;  
	- предусмотренные проектом планировки микрорайона №18 функциональные зоны;
	- решенные в проекте планировки микрорайона №18 задачи, а именно:
	- определенные в составе проекта планировки микрорайона №18 красные линии застройки, границы территорий общего пользования, границы функциональных зон планируемого размещения объектов, мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения, объемно-планировочные решения жилых домов застройки, их конструктивные особенности, антисейсмические мероприятия, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения и т.п. 
 	Однако (как указано выше), АМС г.Владикавказа проект планировки территории 18-го МКР своевременно, до начала строительства объектов комплексного освоения территории 18-го МКР не утвердила, что является нарушением статей 38.2, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса РФ. 
	Фактически АМС г.Владикавказа не выносила постановление от 24.09.2010 №1801 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории «18» микрорайона г.Владикавказа (площадью 29,7655 га) по ул. Барбашова – Московское шоссе – ген. Доватора – Гизельское шоссе под многоквартирное строительство», якобы явившееся основанием для проведения экспертизы ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства».
		Таким образом фактически ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» проведена экспертиза раздела «Внутриплощадочные инженерные сети» не утвержденного в установленном порядке проекта планировки территории 18-го МКР г.Владикавказа.
	Исходя из изложенного:
	- в нарушение статей 48, 51 Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, АМС г.Владикавказа в лице УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа незаконно выдала ООО «Жилье 2010» разрешение на строительство внутриплощадочных инженерных сетей в 18-м МКР от24.06.2014 №RU 15301000-106;
	- в нарушение статей 48, 49 Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» незаконно составило положительное заключение государственной экспертизы №15-1-4-0051-2011 от 05.04.2012 на проект внутриплощадочных инженерных сетей 18-го МКР.
	Кроме этого установлено.
	Согласно ч.7 статьи 38.1 Земельного кодекса РФ (в редакции, действовавшей с 01.01.2010), продавец права на заключение договора аренды такого земельного участка определяет начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия договора, в том числе срок аренды. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
	Установлено, что при проведении аукциона в целях комплексного освоения 18-го МКР начальная цена права аренды земельного участка площадью 297 655 кв. м рассчитана на основании оценки рыночной стоимости указанного земельного участка, произведенной ООО «Риэлт-Оценка» на основании договора на оказание возмездных, консультационно-справочных и информационных услуг №12 от 30.01.2010.
	В ходе проверки Отчета ООО «Риэлт-Оценка» №01/10/19 по оценке рыночно обоснованной арендной платы за земельный участок площадью 297 655 кв. м, расположенный по адресу: г.Владикавказ, квартал между ул.Московская, пр.Доватора, ул.Х.Мамсурова, ул.Барбашова установлено следующее.
	Согласно проведенным расчетам и анализа рынка недвижимости оценщиком ООО «Риэлт-Оценка» сделан следующий вывод:
	Рыночная стоимость годовой арендной платы за объект аренды на дату оценки соответствует 660 680,0 рублей.
	Однако в ходе проверки Отчета ООО «Риэлт-Оценка» установлены грубые арифметические нарушения, повлекшие занижение рыночной стоимости годовой арендной платы на 22 922 929,6 руб., а именно:
	В Пункте 11 Отчета «Расчет рыночной стоимости обоснованной арендной платы за объект оценки» указано:
«Оценка земельного участка выполнялась с применением метода сравнения продаж. В качестве сходных объектов оценщиком принимаются следующие земельные участки:

	
	Сходный объект №1
	Сходный объект №2
	Сходный объект №3
	Сходный объект №4

	Район
	Черменское шоссе
	Черменское шоссе
	ул. Весенняя
	ул. Леонова

	Цена за «сот».
	150 000,0
	305 000,0
	350 000,0
	150 000,0

	Размер участка, «сот».
	700
	20
	34,5
	46


Таким образом цена за участки сходных объектов фактически должна была составлять:
	
	Сходный объект №1
	Сходный объект №2
	Сходный объект №3
	Сходный объект №4

	Район
	Черменское шоссе
	Черменское шоссе
	ул. Весенняя
	ул. Леонова

	Цена за «сот».
	150 000,0
	305 000,0
	350 000,0
	150 000,0

	Размер участка, «сот».
	700
	20
	34,5
	46

	Цена за участок, руб.
	105 000 000,0
	6 100 000,0
	12 075 000,0
	6 900 000,0



	Подпункт 11.3 содержит таблицу, определяющую основные показатели или элементы сравнения, используя которые смоделирована стоимость оцениваемого объекта.
 	Строка 3 таблицы содержит показатель «Цена предложения на продажу, рублей» в котором оценщик указывает цену продажи всего земельного участка, по цене, равной стоимости за «сотку». 
	То есть фактически должны быть отражены показатели:
	
	Сходный объект №1
	Сходный объект №2
	Сходный объект №3
	Сходный объект №4

	Район
	Черменское шоссе
	Черменское шоссе
	ул. Весенняя
	ул. Леонова

	Цена за «сот».
	150 000
	305 000
	350 000
	150 000

	Цена за участок, руб.
	105 000 000
	6 100 000
	12 075 000
	6 900 000

	При этом в Отчете указана цена за этот же участок (таблица определения элементов сравнения)
	150 000
	305 000
	350 000
	150 000

	Разница между ценой оценщика и фактической рыночной ценой  
	-104 850 000
	- 5 795 000
	-11 725 000
	-6 750 000



	В виду чего согласно строке 16 таблицы цена предложения за единицу измерения («сотку») с поправкой на торг, фактически должна была составить:

	
	Сходный объект №1
	Сходный объект №2
	Сходный объект №3
	Сходный объект №4

	Район
	Черменское шоссе
	Черменское шоссе
	ул. Весенняя
	ул. Леонова

	Цена за «сот». руб.
	120 000
	244 000
	280 000
	120 000


	Однако в Отчете указана цена предложения:
	
	Сходный объект №1
	Сходный объект №2
	Сходный объект №3
	Сходный объект №4

	Район
	Черменское шоссе
	Черменское шоссе
	ул. Весенняя
	ул. Леонова

	Цена за «сот». руб.
	171
	12 200
	8 116
	2 609



	Таким образом оценщиком была занижена стоимость 1 «сотки» земли, объектов-аналогов (с поправкой на торг):
	- по объекту №1 с 120 000,0 руб. до 171,0 руб., занижение в 701 раз;
	- по объекту №2 с 244 000,0 руб. до 12 200,0 руб., занижение в 20 раз;
	- по объекту №3 с 280 000,0 руб. до 8 116,0 руб., занижение в 34 раза;
	- по объекту №4 с 120 000,0 руб. до 2 609,0 руб., занижение в 45 раз.

	В виду арифметических ошибок, допущенных оценщиком, средневзвешенная стоимость 1 «сотки» земли согласно таблице составила 5 549,0 руб. В виду чего стоимость земельного участка площадью 297 655 кв. м составила 16 516 998,0 руб.
	Тогда как при правильном арифметическом сложении показателей объектов-аналогов, средневзвешенная стоимость 1 «сотки» земли согласно таблице должна была составить 198 115,0 руб., стоимость земельного участка площадью 297 655 кв. м должна составить 589 590 240,0 руб.
	Базовый размер годовой арендной платы должен составить 23 583 609,6 руб. (вместо 660 680,0 руб.).
	Таким образом вследствие необъективного расчета оценщика ООО «Риэлт-Оценка» размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а» занижен на 22 922 929,6 руб.

	Кроме этого установлено.
	Как указано выше, заключенный в результате проведения аукциона договор аренды №3289 «а» земельного участка с КН 15:09:0302002:41 площадью 29,7655 га действовал с 14.04.2010. Впоследствии, на основании постановления №370 от 16.03.2011 АМС г.Владикавказа предоставляет ООО «Жилье 2010» в аренду 20 земельных участков общей площадью 16,2589 га (с КН 15:09:0302002:56 - 15:09:0302002:73, 15:09:0302002:78 и 15:09:0302002:79) в границах земельного участка с КН 15:09:0302002:41, предоставленного ООО «Жилье 2010» по договору аренды от 14.04.2010 №3289 «а». С ООО «Жилье 2010» были заключены соответствующие договоры аренды. На основании постановления №1758 от 06.10.2011 АМС г.Владикавказа заключает с ООО «Жилье 2010» дополнительное соглашение от 07.10.2011 об изменении договора аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а», в соответствии с которым ООО «Жилье 2010» приняло в аренду в целях комплексного освоения с целью жилищного строительства земельные участки общей площадью 13,5066 га (с КН 15:09:0302002:74 - 15:09:0302002:77, 15:09:0302002:80 - 15:09:0302002:82). Впоследствии на основании постановления №476 от 20.03.2015 АМС г.Владикавказа заключает с ООО «Жилье 2010» на новый срок договора аренды земельных участков с КН 15:09:0302002:76, 15:09:0302002:80, 15:09:0302002:81, 15:09:0302002:82.
	При этом установлено, что плата за аренду земельных участков по вновь заключенным договорам аренды указанных земельных участков рассчитана по ставкам, утвержденным:
	- решением Собрания представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 №5/39 «Об утверждении базовых ставок арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, а также за земли, собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования г.Владикавказ и поправочных коэффициентов к базовым ставкам арендной платы в зависимости от функционального использования участков на 2009 год»;
	- постановлением Правительства РСО-Алания от 27.12.2010 №380 «О порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Республики Северная Осетия-Алания, а также за неразграниченные земельные участки, расположенные на территории городского округа г.Владикавказ».
	Однако:
	- согласно ч.7 статьи 38.1 Земельного кодекса РФ, продавец права на заключение договора аренды такого земельного участка определяет начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия договора, в том числе срок аренды. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
	- в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в том числе, при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, в целях их приватизации, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду;
	- согласно статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.
	Таким образом, применение АМС г.Владикавказа иных правил расчета размера арендной платы земельного участка (земельных участков), предоставленного для комплексного освоения 18-го МКР является незаконным и противоречащим условиям проведения аукциона по продаже права аренды указанного земельного участка.
	Вследствие вышеуказанного бюджету г.Владикавказ нанесен ущерб в виде не поступления арендных платежей за пользование указанными земельными участками вследствие неправильного расчета размера арендной платы. 
	Так, за период времени с момента передачи в пользование земельного участка (земельных участков) в целях комплексного освоения 18-го МКР по настоящее время, УМИЗР АМС г.Владикавказа начислена арендная плата за пользование земельных участков в сумме 35 535 297,73 руб. 
	В то время как размер арендной платы на основании объективного расчета оценочной стоимости права аренды земельного участка в целях комплексного освоения 18-го МКР по настоящее время должен был составить 139 581 406,0 руб.
	Сумма ущерба, причиненного бюджету г.Владикавказа в результате неправомерного и необъективного расчета размера арендной платы за пользование земельного участка (земельных участков) в целях комплексного освоения 18-го МКР, составляет 104 046 108,27 руб. (см. Таблицу-приложение к Акту проверки). 

	Кроме этого установлено.
	Победителем конкурса на комплексное освоение территории в целях жилищного строительства 18-го МКР является ООО «Жилье 2010».
	Учредителями ООО «Жилье 2010» являются:
	ООО «Прогресс», доля - 55%;
	Пациорин Александр Викторович, доля – 20%;
	Дзебисов Алибек Борисович, доля – 20 %;
	ГУП «Управление Капитального Строительства-Дирекция по Инвестициям» Правительства Республики Северная Осетия-Алания, доля – 2,5%;
	Владикавказское муниципальное учреждение «Управление Капитального Ремонта», доля – 2,5%.
 	В свою очередь ООО «Прогресс» (образовано 23.06.2009) до 28.09.2016 являлось единственным учредителем Благотворительного Фонда «Башня Жизни» (образовано 28.05.2005) с долей в уставном капитале Фонда - 100%.
	С 28.09.2016 одним из двух учредителей Фонда «Башня Жизни» является ООО «Сск-Строительная Сберегательная Касса». 
	ООО «Сск-Строительная Сберегательная Касса» (100%-й учредитель Айларова Лариса Николаевна) образовано 03.08.2004 и является правопреемником ЗАО «Ригель».
	ЗАО «Ригель» образовано 08.07.1999 Дзантиевым Сергеем Шамильевичем (100%-й учредитель), действующим на момент проведения конкурса, заключения договоров аренды и выполнения работ по комплексному освоению территории 18-го МКР на должности главы АМС г.Владикавказа. 
	ЗАО «Ригель» прекратило деятельность 03.08.2004 путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Сск-Строительная Сберегательная Касса».
	Согласно статье 4 Федерального закона от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
	Аффилированными лицами юридического лица являются:
	- член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
	- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
	- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
	- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
	В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.
	В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
	Согласно статье 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:
	1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);
	2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо (в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 275-ФЗ);
	3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;
	4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица (в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 275-ФЗ);
	5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);
	6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;
	7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;
	8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку;
	9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).
	Установленные антимонопольным законодательством запреты на действия (бездействие) на товарном рынке хозяйствующего субъекта распространяются на действия (бездействие) группы лиц, если федеральным законом не установлено иное.
	Исходя из указанного, ООО «Жилье 2010», ООО «Прогресс», Благотворительный Фонд «Башня Жизни», ООО «Сск-Строительная Сберегательная Касса» (ЗАО «Ригель), являются по отношению друг к другу аффилированными лицами, то есть группой лиц, имеющей возможность занимать доминирующее положение на соответствующем товарном рынке.

Замечания или пояснения уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия на акт проверки Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ от 11.09.2017 не поступили.

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. ООО «Жилье 2010», в нарушение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 №83, Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644, пункта 4.4.2 договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а», отказавшись от заключения договоров по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения и от оплаты за технологическое присоединение, нанесло ущерб муниципальным ресурсоснабжающим организациям МУП «Владикавказские водопроводные сети» и МУП «Владсток» (ОАО «Владикавказские сети водоотведения) на сумму 164 863 977,58 руб.;
2. До настоящего времени внутриплощадочные инженерные сети в 18-м МКР в эксплуатацию не введены (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдано).
Таким образом ООО «Жилье 2010» нарушило существенные условия аукциона, не выполнив взятые на себя обязательства. 
Несмотря на невыполнение ООО «Жилье 2010» существенных условий, указанных в пункте 4.4.2 договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а», АМС г.Владикавказа данный договор не расторгла. 
Указанные действия должностных лиц АМС г.Владикавказа, в том числе, способствовали нанесению ущерба со стороны ООО «Жилье 2010» муниципальным ресурсоснабжающим организациям - МУП «Владсток» и МУП «Владикавказские водопроводные сети» на сумму 164 863 977,58 руб.; 
3. В нарушение частей 1, 5, 8.1, 9, 12, 15 статьи 45, части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ, а также в нарушение условий конкурсной документации и договора аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а», проект планировки территории 18-го МКР до начала комплексного освоения территории, то есть до начала строительства объектов в 18-м МКР, АМС г.Владикавказа утвержден не был. 
Таким образом строительство объектов в рамках комплексного освоения территории 18-го МКР фактически происходило незаконно, то есть без утвержденного АМС г.Владикавказа в установленном законом порядке проекта планировки, а именно:
-  без определения основных направлений перспективного развития территории 18-го МКР;
- без архитектурно-планировочной структуры территории 18-го МКР;
- без определения принципов:
1) объемно-композиционного решения застройки территории 18-го МКР;
2) культурно-бытового, транспортного обслуживания, инженерного обеспечения 18-го МКР;  
- без определения функциональных зон застройки территории 18-го МКР;
- без установления:
1) красных линий застройки территории 18-го МКР;
2) границ территорий общего пользования территории 18-го МКР;
3) границ функциональных зон планируемого размещения объектов в 18-м МКР;
- без определения:
1) мероприятий по обеспечению доступности маломобильных групп населения;
2) объемно-планировочных решений жилых домов застройки, их конструктивных особенностей;
3) антисейсмических мероприятий;
4) сведений о сетях инженерно-технического обеспечения;
4. АМС г.Владикавказа, в нарушение ч.1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, изменила для ООО «Жилье 2010» существенные условия аукциона и договора аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а». 
Указанными действиями должностных лиц АМС г.Владикавказа существенно нарушены интересы неопределенного круга лиц, возможно также имевших интерес в осуществлении комплексного освоения территории 18-го МКР;

5. В нарушение пункта 7) части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ АМС г.Владикавказа в лице УАиГ (УМИЗРАГ, УМИЗР) незаконно выдала следующие разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 18-го МКР:
1) №Ru15301000-179 от 30.12.2014 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 16788,0 кв.м по адресу:                                         ул. Ш.Джигкаева, 8;
2) №15-3-85-2015 от 20.11.2015 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 17026,30 кв.м по адресу: ул. Ш.Джигкаева, 7;
3) №15-3-102-2015 от 30.11.2015 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 16825,0 кв.м по адресу: ул. Ш.Джигкаева, 10;
4) №15-3-86-2015 от 06.10.2015 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 17234,70 кв.м по адресу: ул. Ш.Джигкаева, 5 «А»;
5) №15-3-59-2016 от 03.08.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 8487,30 кв.м по адресу: ул. Ш.Джигкаева, 6 «А»; 
6) №15-3-94-2016 от 01.11.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 15885,50 кв.м по адресу: МКР 18 поз. 8;
7) №15-3-48-2016 от 30.06.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 17418,90 кв.м по адресу: МКР 18 поз. 17;
8) №15-3-92-2016 от 27.10.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 16459,70 кв.м по адресу: ул. Ш.Джигкаева, 6;
9) №15-3-26-2016 от 04.04.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 12405,40 кв.м по адресу: ул. Ш.Джигкаева, 4;
10) №15-3-91-2016 от 21.10.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 16915,70 кв.м по адресу: ул. Ш.Джигкаева, 2 «А».
Указанное, в свою очередь, привело к несанкционированному подключению к водопроводным и канализационным сетям г.Владикавказа и безучетному потреблению воды, а также к безучетному сбрасыванию сточных вод; 
6. В нарушение  части 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, пунктов б), д) и е) части 36 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 МУП «Владикавказские водопроводные сети» и МУП «Владсток» (ОАО «Владикавказские сети водоотведения) не осуществили предоставленных им законом мер по предотвращению фактов пользования и самовольного подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, допущенных ООО «Жилье 2010» и иными застройщиками 18-го МКР, что привело к нанесению материального ущерба указанным предприятиям в размере 164 863 977,58 руб., в том числе, МУП «Владикавказские водопроводные сети» - 118 102 410,46 руб., МУП «Владсток» (ОАО «Владикавказские сети водоотведения) - 46 761 567,12_руб.;
7. В нарушение статьи 30.2 Земельного кодекса РФ, условий конкурсной документации и договора аренды от 14.04.2010 №3289 «а» АМС г.Владикавказа произвело работы по обустройству территории 18-го МКР посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры указанных работ за счет средств бюджета муниципальному образованию г.Владикавказ.
В результате бюджету муниципальному образованию г.Владикавказ нанесен ущерб на сумму 56 483 448,0 руб.;
8. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина РФ от 21.12.2012 №171н, УДСБиО АМС г.Владикавказа в рамках исполнения муниципального контракта от 09.01.2013 №0310300026212001278 допущено использование бюджетных средств на цели, по своему содержанию не соответствующие коду бюджетной классификации, по которому произведено направление этих средств, на сумму 8 778 424,0 руб.;
9. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н, ВМКУ «Дорожный фонд» АМС г.Владикавказа в рамках исполнения муниципального контракта от 29.08.2014 №0310300026214000254 допущено использование бюджетных средств на цели, по своему содержанию не соответствующие коду бюджетной классификации, по которому произведено направление этих средств, на сумму 11 227 293,0 руб.;   
10. АМС г.Владикавказа, в нарушение итогов проведенного аукциона, а также в нарушение договора аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а», вынесло Постановление от 06.10.2011 №1758, фактически  освобождающее ООО «Жилье 2010» от обязанности строительства в 18-м МКР средней образовательной школы и детского сада на земельных участках с КН 15:09:0302002:74  и с КН 15:09:0302002:75, вследствие чего в 18-м микрорайоне г.Владикавказа не создана необходимая социальная инфраструктура посредством строительства указанных объектов; 
11. Разрешение на строительство внутриплощадочных инженерных сетей в 18-м МКР от 24.06.2014 №RU 15301000-106, выданное УМИЗРАГ АМС г.Владикавказа ООО «Жилье 2010», является незаконным, выданным с нарушением частей 11, 13 статьи 48, части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в отсутствие утвержденного проекта планировки 18-го МКР;
12. Заключение государственной экспертизы №15-1-4-0051-2011 от 05.04.2012, составленное ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» является незаконным, составленным с нарушением частей 11, 13 статьи 48, части 1 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в отсутствие утвержденного проекта планировки 18-го МКР; 
13. Вследствие необъективного расчета оценщика ООО «Риэлт-Оценка» размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а» занижен на 22 922 929,6 руб.;
14. В результате неправомерного и необъективного расчета размера арендной платы за пользование земельного участка (земельных участков) в целях комплексного освоения 18-го МКР, бюджету МО г.Владикавказ нанесен ущерб в сумме 104 046 108,27 руб.;
15. ООО «Жилье 2010», ООО «Прогресс», Благотворительный Фонд «Башня Жизни», ООО «Сск-Строительная Сберегательная Касса» (ЗАО «Ригель), являются по отношению друг к другу аффилированными лицами, то есть группой лиц, имеющей возможность занимать доминирующее положение на соответствующем товарном рынке.

16. Всего в ходе контрольного мероприятия выявлено нарушений на сумму 348 316 463,45 руб., в том числе:
- 164 863 977,58 руб. – ущерб муниципальным ресурсоснабжающим организациям МУП «Владикавказские водопроводные сети» и МУП «Владсток» (ОАО «Владикавказские сети водоотведения), причиненный в результате действий ООО «Жилье 2010», а также бездействия должностных лиц АМС г.Владикавказа и ответственных работников МУП «Владикавказские водопроводные сети» и МУП «Владсток» (ОАО «Владикавказские сети водоотведения) (иные финансовые нарушения);
- 56 483 448,0 руб. – ущерб бюджету г.Владикавказ, причиненный должностными лицами АМС г.Владикавказа посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры 18-го МКР за счет средств бюджета МО г.Владикавказ (неправомерное расходование бюджетных средств);
- 22 922 929,6 руб. - занижение доходной части бюджета  г.Владикавказ, а именно, размера годовой арендной платы по договору аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а» вследствие необъективного расчета оценщика ООО «Риэлт-Оценка» (недополучение доходов бюджета МО г.Владикавказ);
- 104 046 108,27 руб. - занижение доходной части бюджета  г.Владикавказ в результате неправомерного и необъективного расчета размера арендной платы за пользование земельного участка (земельных участков) в целях комплексного освоения 18-го МКР (недополучение доходов бюджета МО г.Владикавказ).
	17. В ходе контрольного мероприятия соответствующие материалы проверки были направлены в Прокуратуру Иристонского района г.Владикавказа и УЭБ и ПК МВД РСО-Алания.
	По материалам, предоставленным Контрольно-счетной палатой г.Владикавказ:
	- Прокуратурой Иристонского района г.Владикавказа в адрес главы АМС г.Владикавказа вынесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства и принесено 4 протеста на разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
	- СУ МВД РСО-Алания возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 165 и частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.   

Предложения (рекомендации):
В целях устранения выявленных при проведении контрольного мероприятия нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов муниципального образования город Владикавказ в адрес АМС г.Владикавказа направлено представление с предложениями:
1) Принять исчерпывающие, предусмотренные законодательством меры, по понуждению ООО «Жилье 2010» к исполнению всех принятых по договору аренды от 14.04.2010 №3289 «а» обязательств, в том числе по технологическому присоединению к коммуникационным системам объектов 18-го МКР, а также по строительству средней образовательной школы и детского сада на территории 18-го МКР.

2) Принять все предусмотренные законодательством меры по понуждению ООО «Жилье 2010» к комплексному освоению территории 18-го МКР в строгом соответствии с проектом планировки территории 18-го МКР, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 30.12.2016 №1922.
3) Исключить впредь факты нарушения Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, а именно, изменения существенных условий аукционов и контрактов (договоров) в интересах конкретных лиц в ущерб интересам других лиц, в том числе, публичных интересов неопределенного круга лиц.
4) Исключить впредь факты незаконной выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в нарушение статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, когда выдача таких разрешений осуществляется на основании справок о соответствии техническим условиям строящегося, а не построенного объекта, и на основании справок от организаций, фактически не осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
5) Признать недействительными разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 18-го МКР:
- №Ru15301000-179 от 30.12.2014 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 16788,0 кв.м по адресу:                              ул. Ш.Джигкаева, 8;
- №15-3-85-2015 от 20.11.2015 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 17026,30 кв.м по адресу:ул. Ш.Джигкаева, 7;
- №15-3-102-2015 от 30.11.2015 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 16825,0 кв.м по адресу: ул. Ш.Джигкаева, 10;
- №15-3-86-2015 от 06.10.2015 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 17234,70 кв.м по адресу: ул. Ш.Джигкаева, 5 «А»;
- №15-3-59-2016 от 03.08.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 8487,30 кв.м по адресу: ул. Ш.Джигкаева, 6 «А»; 
- №15-3-94-2016 от 01.11.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 15885,50 кв.м по адресу: МКР 18 поз. 8;
- №15-3-48-2016 от 30.06.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 17418,90 кв.м по адресу: МКР 18 поз. 17;
- №15-3-92-2016 от 27.10.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 16459,70 кв.м по адресу:  ул. Ш.Джигкаева, 6;
- №15-3-26-2016 от 04.04.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 12405,40 кв.м по адресу: ул. Ш.Джигкаева, 4;
- №15-3-91-2016 от 21.10.2016 на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома площадью 16915,70 кв.м по адресу:ул. Ш.Джигкаева, 2 «А».
6) Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в выдаче указанных разрешений в нарушение статьи 55 Градостроительного кодекса РФ.
7) Признать недействительным разрешение на строительство внутриплощадочных инженерных сетей в 18-м МКР от 24.06.2014 №RU 15301000-106, как выданное с нарушением частей 11, 13 статьи 48, части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в отсутствие утвержденного проекта планировки 18-го МКР.

8) Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в выдаче указанного разрешения.
9) Принять предусмотренные действующим законодательством меры по возмещению причиненного ущерба МО г.Владикавказ на сумму 56 483 448,0 руб., незаконно направленных из бюджета МО г.Владикавказ на строительство объектов инженерной инфраструктуры 18-го МКР.
10) Не допускать впредь случаев направления бюджетных средств МО г.Владикавказ на выполнение работ, оказание услуг и закупку товаров, которые должны производиться за счет средств исполнителей по принятым ими договорным обязательствам. 
11) Исключить при исполнении муниципальных контрактов   использование бюджетных средств на цели, по своему содержанию не соответствующие утвержденным бюджетным законодательством кодам бюджетной классификации, по которым произведено направление этих средств.
12) Безотлагательно принять меры по возмещению в бюджет МО г.Владикавказ суммы арендной платы в размере 104 046 108,27 руб. за пользование земельного участка (земельных участков) в целях комплексного освоения 18-го МКР, образовавшейся в результате неправомерного и необъективного расчета указанной арендной платы.
13) Исключить впредь факты приемки у лиц, оказывающих услуги по оценке и определению начальной цены прав аренды земельных участков (размера годовой арендной платы), отчетов, в которых указана заведомо недостоверная и противоречивая информация.
С этой целью строго руководствоваться следующими нормами законодательства: 
- частью 1 статьи 720 Гражданского кодекса РФ, а именно: «Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику»;
- частью 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно: «Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе, приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта»;
- частью 1 статьи 101 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: «Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации».
14) Привлечь к ответственности должностных лиц, не осуществивших должный контроль за исполнением ООО «Риэлт-Оценка» услуг при исполнении договора №12 от 30.01.2010, и чьи халатные действия привели к тому, что в бюджет МО г.Владикавказ не поступили доходы в виде размера годовой арендной платы по договору аренды земельного участка от 14.04.2010 №3289 «а» на сумму 22 922 929,6 руб.
15) Принять меры по реализации предложения Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ по пополнению муниципального жилищного фонда МО г.Владикавказ, изложенного Представлении №7 от 30.08.2016 (п.10).  
16) Принять соответствующие меры по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.
[bookmark: _GoBack]Для АМС г.Владикавказа установлен месячный срок информирования Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ о результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению выявленных нарушений.
	Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе муниципального образования г.Владикавказ и главе АМС г.Владикавказа.
          Информация о результатах проверки направлена в прокуратуру Иристонского района г.Владикавказа для принятия мер прокурорского реагирования и УЭБ и ПК МВД РСО-Алания.
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